



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale

SETTORE LL.PP., MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE L.M. N. 84 DEL 26 GIU. 2017

REGISTRO GENERALE N. 784 DEL 4-8-17



OGGETTO: **OGGETTO:** "Lavori di manutenzione ordinaria e sostituzione tratti di condotta idrica costone roccioso S. Matteo." CUP: E43G14000610004 CIG: 623583777A. Liquidazione fattura n. 14/2017 del 09/06/2017.

IL CAPO SETTORE

Premesso:

- Che con Determina a Contrarre del Capo settore Tecnico n. 159 del 23/04/2015, è stata indetta una gara mediante procedure negoziata ai sensi degli artt. 57, comma 6, lett. a) e art. 122 comma 7 del D. Lgs.12/04/2006, n.163 e s.m.i. dei lavori di manutenzione in oggetto, tramite pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, procedendo all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 125, comma 8 del Codice dei contratti;
- Che con lo stesso atto è stato condiviso lo schema di avviso di indagine di mercato per partecipare alla procedura negoziata per i lavori in oggetto;
- Che l'avviso di indagine di mercato è stato pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Scicli, dal 28/04/2015 al 13/05/2015 prot. n. 1122/2015, fissando la gara per giorno 11/05/2015 ore 11.00;
- In esito all'indagine di mercato svolta mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Scicli (RG) <http://www.comune.scicli.rg.it> in data dal 28/04/2015 al 13/05/2015 prot. n. 1122/2015, sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla presente procedura;
- Che con verbale del 12/02/2016 si è proceduto al sorteggio di n.15 imprese, le stesse con lettere del 07-08/03/2016, trasmesse esclusivamente via PEC sono state invitate alla procedura negoziata del 23/03/2016,
- Che con verbale del 23/03/2016, pubblicato all'albo pretorio online il 05/04/2016 al prot.485/2016, si è proceduto all'esame dei plichi pervenuti e altresì si è predisposta la richiesta dei giustificativi alla ditta EDILTOR s.r.l.;
- Che con verbale di aggiudicazione provvisoria del 19/05/2016, pubblicato all'albo pretorio online il 20/05/2016, prot. 771/2016, è risultata aggiudicataria l'impresa EDILTOR S.R.L. - Via Luigi Capuana n. 2 - Pedara (CT) P.I.: 01256450873, che ha offerto il ribasso del 21,2092%, per l'importo contrattuale di € 35.162,88 ottenuto dal seguente calcolo [44.628,16 - (44.628,16 x 21,2092/100)], oltre, gli oneri di sicurezza pari ad € 1.809,62, costi della manodopera pari ad €13.882,82, non soggetti a ribasso ed IVA;
- Che con Determina del Capo Settore LMP n.62 dell'11/07/2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa EDILTOR S.R.L.;
- Che con nota PEC del 26/07/2016, acquisita in pari data con prot. Gen.n. 2099, la ditta aggiudicataria comunicava la "rinuncia offerta e rinuncia stipulazione contratto relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e sostituzione tratti di condotta idrico costone roccioso S. Matteo";
- Che con nota PEC del 26/09/2016 prot. n. 25591, il Capo Settore, in riscontro alla PEC del 26/07/16 prot. n. 2099, prendeva atto della rinuncia sia dell'offerta che della stipula del contratto della suddetta ditta, e comunicava che, sarabbero state avviate le procedure di Revoca dell'Aggiudicazione Definitiva, nonché le procedure di riaffidamento dei lavori, alla seconda ditta di cui al verbale di gara del 19/05/16, pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Scicli in data 20/05/2016 con prot. n.771/2016;
- Che non essendo pervenute note dell'impresa EDILTOR S.R.L. entro i termini previsti, con DETERMINAZIONE LMP N. 115 DEL 03/10/2016 **REGISTRO GENERALE N.750 DEL03/10/2016** si è proceduto al riaffidamento dei lavori, alla seconda ditta in graduatoria, Amato Mario, Via Etna n.33/D 97010 ROCCAZZO fraz. Chiaramonte Gulfi (RG) P.I.010206808, che ha offerto il ribasso del 14,1326%;
- Con la superiore Determina n. 115 del 03/10/2016 è stato approvato il quadro economico post gara dell'importo complessivo di €. 72.000,00:

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 44.628,16
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 1.809,62
Incidenza mano d'opera	€ 13.882,82
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 11.679,40
TOTALE LAVORI APPALTO	€ 72.000,00
Importo lavori post ribasso d'Asta del 14,1326%;	€ 38.321,04
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 1.809,62
Incidenza mano d'opera	€ 13.882,82
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 11.679,40
Importo Totale al netto del Ribasso d'Asta compresi oneri sicurezza e incidenza mano d'opera	€ 65.692,88
Economie da ribasso d'Asta	€ 6.307,12

- La consegna dei lavori è avvenuta in data 19/04/2017, e l'inizio è avvenuto in data 26/04/2017.
- Durante i lavori, in data 10/05/2017 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva approvata con delibera di G.M. n. 116 del 30/05/2017 per un importo complessivo pari ad €. 70.543,47 avente il seguente quadro economico:

A) TOTALE LAVORI IN VARIANTE	€ 69.272,32
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 3,00% di A)	€ 2.078,17
Incidenza mano d'opera	€ 17.369,48
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 49.824,66
ribasso del 14,1326%	€ 7.041,52
Lavori al netto del ribasso compresi oneri per la sicurezza ed incidenza mano d'opera	€ 62.230,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 1.385,45
B1) Spese Teniche :	€ -
B2) Imprevisti	€ 6.927,23
B3) I.V.A. ed eventuali altre imposte	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.312,68
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 70.543,47

- Con la superiore perizia di variante l'importo contrattuale è stato elevato ad €. 62.230,80 al netto del ribasso offerto, compresi gli oneri di sicurezza;
- Visto il primo stato di avanzamento lavori del 04/05/2017 dal quale risulta l'ammontare dei lavori eseguiti al netto del ribasso di €. 62.222,48 di cui €. 60.146,47 per lavori ed €. 2.076,01 per oneri di sicurezza;
- Visto il primo certificato di pagamento del 08/06/2017 dell'importo di €. 61.911,37 oltre iva;
- Vista la fattura n. 14 del 09/06/2017 acquisita al prot. Gen. al n. 17102 del 12/06/2017 di €. 68.102,51 di cui €. 61.911,37 per imponibile ed €. 6.191,14 per iva;
- Verificato che:**
I lavori descritti sono stati eseguiti nel rispetto delle qualità e quantità ordinate nonché nei termini e delle condizioni previste;
- Ritenuto**, pertanto, dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma riportata in fattura, alla ditta "Amato Mario, Via Etna n.33/D 97010 ROCCAZZO fraz. Chiaramonte Gulfi (RG) P.I.010206808.
- Vista** l'attestazione del Responsabile del Servizio in calce alla fattura con la quale autorizza la liquidazione;
- Considerato** che l'importo della perizia di variante e suppletiva pari ad €. 70.543,47 trova capienza all'intervento M.10 P. 05 T. 2 M.A 02 cap. 513, impegno 1368/15 reimputate all'annualità 2017 per €. 62.718,24 ed all'intervento M.10 P. 05 T. 2 M.A 02 cap. 513, impegno 1367/15 reimputate all'annualità 2017 per €. 7.825,23 ;
- Accertata** la Regolarità Contributiva, a mezzo DURC on-line, con scadenza validità a tutto il 24/08/2017;
- Vista** la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;
- Considerato** che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa

necessaria al funzionamento dell'Ente;

Visto l'art.107, comma 3 lett. D del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. L.vo 267 del 18/08/2000;

Vista la determina della Sindacale n. 11 del 02/03/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 01/03/2017 a tutto il 30/09/2017;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;


Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Liquidare e pagare mediante accreditamento sul conto corrente bancario alla ditta "Amato Mario, Via Etna n.33/D 97010 ROCCAZZO fraz. Chiaramonte Gulfi (RG) P.I.010206808" la fattura n 14/2017 emessa in data 09/06/2017, acquisita al prot. Generale del Comune di Scicli in data 12/06/2017 al N. 17102 dell'importo complessivo di € 68.102,51 IVA compresa, riferita al primo S.A.L. dei lavori di manutenzione ordinaria e sostituzione tratti di condotta idrica costone roccioso S. Matteo, di cui Imponibile € 61.911,37, ed IVA € 6.191,14;
2. Prelevare la superiore e complessiva somma di € 68.102,51 IVA compresa dagli interventi: €. 62.718,24 dalla M.10 P. 05 T. 2 M.A 02 cap. 513, impegno 1368/15 reimputate all'annualità 2017; €. 5.384,27 dalla M.10 P. 05 T. 2 M.A 02 cap. 513, impegno 1367/15 reimputate all'annualità 2017;
3. Accredire alla ditta Amato Mario, Via Etna n.33/D 97010 ROCCAZZO fraz. Chiaramonte Gulfi la somma di € 61.911,37 mediante bonifico bancario sul Conto Corrente bancario dedicato acceso presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa agenzia di Chiaramonte Gulf IBAN: IT 63N0503684440CC0071089005;
4. Riversare, nella qualità di committente l'importo di €. 6.191,14 per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);
5. Dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 del D. L.gs. 267/00, gestione provvisoria comma 2;
6. Dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
7. Dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio online all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs n. 33/2013 così come modificato e integrato dal D.lgs n. 97/2016;
8. Dare atto che il lotto CIG è: :623583777A
9. Trasmettere la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vespe Sebastiano



Il Capo Settore
Ing. Pisani Andrea


SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Add 3 AGO. 2017

I = 1368/15 - 1367/15 *

LIR = 1560/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi 03 AGO. 2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti