



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore V Lavori Pubblici e Manutenzioni
 Servizio Gestione e Manutenzione Impianti

DETERMINAZIONE LM. N° 231 DEL 10 NOV. 2017.

REGISTRO GENERALE N° 1066 DEL 13-11-17

OGGETTO: Lavori manutentivi e di messa in sicurezza in alcune sedi scolastiche di Scicli.
 Approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva.

CIG: Z3616F2C68

Premesso che:

- con determina del 04/11/2015 n. 128, è stato condiviso il progetto e la perizia di stima dei lavori di cui in oggetto, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale il 02/10/2015, dell'importo complessivo di € 21.892,32 IVA al 10% inclusa, così distinto:

A)	Importo Lavori a misura	€ 18.801,78	
A1	Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso	€ 564,05	
A2	Totale lavori	€ 19.365,83	
A3	Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso	€ 564,05	
A4	Totale lavori a base d'asta.....	€ 19.365,83	€ 19.365,83
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 1	Imprevisti <10%	€ 184,17	
B 2	I.V.A sugli Imprevisti 10,0%	€ 18,42	
B 3	Compensi UTC2%	€ 387,32	
B 4	I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte: 10%	€ 1.936,58	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.526,49	€ 2.526,49
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 21.892,32

- Con contratto di cui alla scrittura privata n° 01 di Rep., sottoscritto in data 12/01/2017, l'impresa CAPPELLO GIUSEPPE SRL con sede in Modica (RG) Via Vanella 140 n. 12, P.I. e C.F.: 01032480889, ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo contrattuale di €. 16.918,42 compresi gli oneri di Sicurezza di € 564,05 non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- Con verbale sottoscritto il 10/11/2015, i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge all'Impresa che doveva darli ultimati, per come li ha effettivamente dati, entro 20 giorni naturali, successivi e continui, e quindi entro il 01/12/2015;

VISTI gli atti costituenti la perizia di variante e suppletiva, predisposta dalla Direzione dei lavori, Geom. Torilla Angelo, in data 27/03/2017, e costituiti da seguenti allegati:

- All. 1 – Relazione tecnica e suppletiva
- All. 2 - Computo metrico estimativo
- All. 3 – elenco nuovi prezzi
- All. 4 – analisi prezzi
- All. 5 – Quadro economico
- All. 6 – Quadro comparativo
- All. 7 – Verbale di concordamento prezzi
- All. 8 - Schema atto di sottomissione

dell'importo complessivo di €. 21.892,32, così distinto:



A 1)- Importo totale lavori	€ 21.750,87
2)- Oneri sicurezza (2% sui lavori)	€ 564,05 € 564,05
3)- Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 21.750,87
4)- Per ribasso d'asta del 13,0169% su euro 21.750,87	€ 2.831,29
5)- Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 18.919,58
Importo complessivo dei lavori compresi gli oneri di sicurezza di perizia	€ 19.483,63
B 1)- IMPREVISTI < 10 %	€ 12,75
2)- I.V.A. 10% SUGLI IMPREVISTI	€ 1,28
3)-COMPENSI DI CUI ALL'ART. 93 L. 163/2006 e ss.mm.ii	€ 446,30
4)- I.V.A. 10% SUI LAVORI	€ 1.948,36
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.408,69 € 2.408,69
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA	€ 21.892,32

ACCERTATO che la perizia di variante e suppletiva si è resa necessaria al fine di portare a termine alcuni interventi complementari alle opere già eseguite e previste in progetto quali appunto la fornitura e messa in opera dei maniglioni antipánico, risultanti mancanti all'atto di installazione delle porte tagliafuoco nella scuola primaria di Via Vasco De Gama. Altro intervento non prevedibile si è reso necessario per la messa in sicurezza di alcune parti di intradosso del solaio di copertura dell'istituto Comprensivo Don Milani in Via Biancospino, risultato come superficie d'intervento maggiore di quella accertata in fase progettuale. Conseguentemente, durante la contabilizzazione di detti lavori è stato necessario redigere ed approvare 4 nuovi prezzi;

CONSIDERATO che per effetto della presente perizia l'importo complessivo contrattuale viene elevato da € 16.918,40 ad € 19.483,63 con una maggiore spesa di € 2.565,23, in percentuale 16,16 %, spesa che rientra nell'ambito della somma già finanziata di € 21.892,32.

ATTESO che la proposta 1^ perizia di variante e suppletiva, nel confermare i contenuti sostanziali dell'opera inizialmente progettata, ha riverberi sicuramente positivi, giuste le motivazioni ed i contenuti adottati dalla Direzione Lavori, oltre che rimodulare il quadro economico riportante le somme definitive accertate per ciascuna voce elencata;

ACCERTATO che l'importo complessivo della 1^ perizia di variante e suppletiva trova capienza per intero nel quadro economico allegato al progetto approvato;

RITENUTO poter condividere la proposta della 1^ perizia di variante e suppletiva secondo i contenuti predisposti dalla D.L.;

VISTO l'allegato alla presente determinazione (all. A) ove viene dichiarata la non sussistenza al conflitto d'interesse;

VISTA la Determina del R.U.P., Geom. Angelo Torilla, n° 02 del 11/10/2017 con la quale approva la 1^ perizia di variante e suppletiva predisposta dalla Direzione dei Lavori in data 27/03/2017;

VISTO l'art.132 della D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii., nel testo vigente all'epoca nella Regione Siciliana;

VISTO l'art. 178 comma 1 lett. d del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.;

per quanto sopra

DETERMINA

1) Di approvare la 1^ perizia di variante e suppletiva, predisposta dalla Direzione dei lavori, in data 27/03/2017 costituita dai seguenti allegati:

- All. 1 - Relazione tecnica
- All. 2 - Computo metrico estimativo
- All. 3 - Elenco nuovi prezzi
- All. 4 - Analisi prezzi
- All. 5 - Quadro economico
- All. 6 - Quadro comparativo
- All. 7 - Verbale di concordamento prezzi
- All. 8 - Schema atto di sottomissione

dell'importo complessivo di € 21.892,32, così distinto:





A 1)- Importo totale lavori	€ 21.750,87	
2)- Oneri sicurezza (2% sui lavori)	€ 564,05	€ 564,05
3)- Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 21.750,87	
4)- Per ribasso d'asta del 13,0169% su euro 21.750,87	€ 2.831,29	
5)- Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 18.919,58	
Importo complessivo dei lavori compresi gli oneri di sicurezza di perizia	€ 19.483,63	
B 1)- IMPREVISTI < 10 %	€ 12,75	
2)- I.V.A. 10% SUGLI IMPREVISTI	€ 1,28	
3)-COMPENSI DI CUI ALL'ART. 93 L. 163/2006 e ss.mm.i	€ 446,30	
4)- I.V.A. 10% SUI LAVORI	€ 1.948,36	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.408,69	€ 2.408,69
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA	€ 21.892,32	

2) Di dare atto che la somma complessiva di € 21.892,32 di cui € 2.408,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione, risulta già impegnata con determina del Capo Settore n. 128 del 04/11/2015, imp. 970/2015;


3) Di dare atto che la presente 1^ perizia di variante e suppletiva è stata predisposta e redatta ai sensi del richiamato disposto di cui all'art. 132 comma 1 lett. c del D.Lgs 163/06;

4) Di dare atto che la maggiore spesa al netto del ribasso contrattuale, comprensiva degli oneri di sicurezza è di € 2.565,23 oltre IVA, in percentuale 16,16 %, spesa che trova capienza per intero nel quadro economico allegato al progetto approvato e che rientra quindi nell'ambito della somma già finanziata di €. 21.892,32 ed impegnata;

5) Di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dal Segretario Comunale, viene citata la legge anticorruzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, viene riportata nell'allegato A, che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non sarà pubblicata;

6) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

7) Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Segreteria, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.



IL CAPO V SETTORE
Ing. Andrea Pisani

