



ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<u>n. 194</u> del registro	<b>OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA NELL'AMBITO DEL QUARTIERE JUNGI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.</b>
<u>data 28/12/2018</u>	

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre alle ore 15,00 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

**LA GIUNTA COMUNALE**

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		X
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
VINDIGNI Giorgio Giuseppe	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		X
CARPINO Pasquale	Assessore		

Partecipa il V. Segretario Comunale Dott.ssa. **Valeria Drago**.

Assume la presidenza della seduta il <sup>k</sup>Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto .

**LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;  
Tutto ciò premesso e considerato;  
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

## DELIBERA

**Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:**

1. **Di approvare**, così come approvata dal RUP, proposta in data 14/12/2018 ed acquisita al prot. gen. n. 38429, da parte della Direzione dei Lavori e condivisa dall'Impresa, composta da:
  - Relazione tecnica;
  - Computo metrico;
  - Quadro comparativo;
  - Tavola 1 - Zonizzazione (Aerofotogrammetria – Piano Paesaggistico – P.R.G. - I.G.M.);
  - Tavola 3 – Stato di progetto (Planimetria Sistemazione esterna).

dell'importo complessivo di € 571.000,00, pari ad una variazione contrattuale del 19,91%, modificando il quadro economico come segue:

### QUADRO ECONOMICO

- A) — IMPORTO DEI LAVORI €. 475.881,46
- B) — I.V.A. AL 10% SU A) €. 47.588,14
- C) — COMPETENZE PROFESSIONALI (I.V.A. INCL.) €. 36.665,55
- D) — COMPETENZE DEL R.U.P. (2.0%\*43.72%\*475.881,46) €. 4.161,11
- E) — COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO €. 6.600,00
- F) — IMPREVISTI €. 103,74

IMPORTO COMPLESSIVO €. 571.000,00

2. **Dare atto** che la perizia di variante è stata approntata ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016).
3. **Dare atto** che l'eccedenza dell'importo scaturente dalla presente perizia di variante e suppletiva è finanziato con fondi di bilancio Comunale.
4. **Dare mandato** al Capo VI Settore Urbanistica di provvedere, con successivo provvedimento, all'impegno della somma di €. 90.000,00, somme necessaria per l'attuazione della presente perizia, alla Missione 8 - Programma 2 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Cap. 493 - Bilancio 2018-2020, annualità 2018.
5. **Dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. *14*

Del *28.12.2018*

**Oggetto:** PROGRAMMA INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA NELL'AMBITO DEL QUARTIERE JUNGI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

**IL CAPO SETTORE**

**PREMESSO CHE:**

- la Regione Siciliana ha proceduto alla approvazione e pubblicazione dell'avviso pubblico "Bando pubblico per l'accesso ai contributi per i "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 32 del 16 luglio 2010;
- la Giunta Municipale, come previsto dal bando regionale, approvava con delibera n. 242 del 13/09/2010 la proposta di Piano Integrato, e con successiva nota sindacale il piano veniva trasmesso all'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e mobilità, per l'inserimento nei programmi di finanziamento;
- la proposta presentata dal Comune di Scicli risultava ammessa a finanziamento, al 12° posto della graduatoria approvata con il DDG n. 151/2011, per l'importo complessivo di euro 11.440.394,86, di cui euro 3.404.336,89 quale contributo Stato/Regione;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 12/03/2014 il Comune ha provveduto ad approvare, ai sensi dell'ex art. 19 D.P.R. n. 327/01, il progetto relativo agli interventi previsti nel Piano Integrato in argomento;
- in data 18 gennaio 2017 si è svolta la Conferenza dei servizi, con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, per l'acquisizione, in riferimento al progetto esecutivo, di tutti i pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta, necessari alla realizzazione dei lavori;
- in data 18 gennaio 2017 il Progetto Esecutivo del Programma Integrato del quartiere Jungi è stato validato, ex art.26 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50, dal RUP;
- con Delibera G.C. n. 15 del 02.02.2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo del Programma Integrato del quartiere Jungi, approntato, ciascuno per la porzione di interesse, dai due soggetti attuatori rappresentati dall'Impresa "Ing. Mormina Lucianello s.r.l. unipersonale" e dall'impresa "2G Costruzioni s.r.l.";
- l'intervento proposto dall' Impresa "Ing. Mormina Lucianello s.r.l. unipersonale" ha un importo complessivo di Euro 3.587.363,78, la cui articolazione e copertura finanziaria è riportata nella tabella seguente:

<b>QUADRO DEGLI INVESTIMENTI (Impresa Ing. Mormina Lucianello s.r.l. unipersonale)</b>				
	Importo proposta	Cofin. pubblico	Cofin. privato	Cofin. comunale
<b>n. 9 alloggi sociali sovvenzionati a canone sostenibile con durata 26 anni</b>	€. 1.825.982,26	€. 885.596,90	€. 940.376,36	.....
<b>n. 6 alloggi edilizia a libero mercato</b>	€. 1.280.381,52	.....	€. 1.280.381,52	.....
<b>Urbanizzazioni</b>				
Riqualificazione Via Tiepolo e Via G. Ferraris	€ 481.000,00	€. 384.800,00	.....	€. 96.200,00
<b>TOTALI</b>	<b>€3.587.363,78</b>	<b>€. 1.270.396,90</b>	<b>€ 2.220.766,88</b>	<b>€. 96.200,00</b>

- l'intervento proposto dall'Impresa "2G Costruzioni s.r.l." ha un importo complessivo di Euro 10.204.677,25, la cui articolazione e copertura finanziaria è riportata nella tabella seguente:

<b>QUADRO DI INVESTIMENTI (Impresa 2G Costruzioni s.r.l.)</b>				
	Importo proposta	Cofin. pubblico	Cofin. privato	Cofin. comunale
<b>n. 17 alloggi sociali sovvenzionati a canone sostenibile con durata 26 anni</b>	€ 2.924.348,00	1.398.740,00	1.525.608,00	.....
<b>n. 19 alloggi edilizia a libero mercato e locali commerciali</b>	€ 6.009.556,00	.....	6.009.556,00	.....
<b>Urbanizzazioni</b>				
Riqualificazione area antistante campo sportivo Ciccio Scapellato, ampliamento Farmacia Comunale e Parcheggio via Ciliegio	€ 1.270.773,25	€ 735.200,00	€ 321.823,25	€ 213.750,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 10.204.677,25</b>	<b>€ 2.133.940,00</b>	<b>€ 7.856.987,25</b>	<b>€ 213.750,00</b>

- il quadro complessivo di investimenti di entrambe le imprese (soggetti attuatori) è il seguente:

<b>QUADRO DI INVESTIMENTI COMPLESSIVO</b>				
<b>(Ing. Mormina Lucianello s.r.l. unip.+ 2G Costruzioni srl)</b>				
	Importo proposta	Cofin. pubblico	Cofin. privato	Cofin. comunale
<b>n. 26 Alloggi sociali sovvenzionati a canone sostenibile con durata 26 anni</b>	€ 4.750.330,26	€ 2.284.336,89	€ 2.465.993,36	.....
<b>n. 25 Alloggi edilizia a libero mercato e locali commerciali</b>	€ 7.289.937,52	.....	€ 7.289.937,52	.....
<b>Urbanizzazioni</b>				
Riqualificazione Via Tiepolo e Via G. Ferraris	€ 481.000,00	€ 384.800,00	.....	€ 96.200,00
Riqualificazione area antistante campo sportivo Ciccio Scapellato, ampliamento Farmacia Comunale e Parcheggio via Ciliegio	€ 1.270.773,25	€ 735.200,00	€ 321.823,25	€ 213.750,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 13.792.041,03</b>	<b>€ 3.404.336,89</b>	<b>€ 10.077.754,13</b>	<b>€ 309.950,00</b>

- in data 01.03.2017 è stato sottoscritto, presso la sede dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia, il protocollo d'intesa per l'attuazione del Programma;
- il giorno 25 Agosto 2017 è stato redatto verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, lavori iniziati il 28.08.2017, come da comunicazione acquisita al prot. Gen. dell'Ente n. 23931 in data 25.08.2017;
- in data 12.04.2018 è stato redatto il Verbale di Effettivo Inizio dei Lavori;
- in data 20.10.2017 si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione di regolamentazione dei rapporti con l'Impresa *Ing. Mormina Lucianello s.r.l. Unipersonale*;
- in data 25.01.2018 si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione di regolamentazione dei rapporti con l'Impresa *2G Costruzioni s.r.l.*;
- in corso d'opera, alla luce della direttiva n° 36 del 08.06.2018 a firma dell'Assessore all'Urbanistica del Comune di Scicli, Arch. Viviana Pitrolo, e del Sig. Sindaco, Prof. Vincenzo Giannone, con la

quale veniva chiesto di “ *valutare la fattibilità tecnica di apportare modifiche al progetto in corso di realizzazione...al fine di potere assicurare la fruizione del campo sportivo per lo svolgimento di attività sportiva agonistica...*”, si è riscontrata la necessità di eseguire alcune modifiche ed integrazioni alle lavorazioni contemplate nel progetto esecutivo originario, in quella parte di esclusiva pertinenza della Impresa “Ing. Mormina Lucianello s.r.l. unipersonale”, nello specifico:

- riduzione della larghezza dell’area di intervento lungo la via G. Ferraris da 10.00 a 7.80 metri circa. Ciò per consentire di avere dal lato interno del campo sportivo una distanza di circa 7.50 metri tra la realizzanda nuova recinzione e quella esistente posta a coronamento del tappeto di gioco: il tutto al fine della futura allocazione di nuove tribune da destinare alle squadre “ospiti” e, nel contempo, rispettare le distanze minime necessarie da destinare a “vie di fuga”. Dal campo, sfociante nella Via Ferraris, è prevista anche la realizzazione di una nuova uscita di emergenza larga 3.00 metri ed atta ad assicurare l’esodo del pubblico in caso di necessità. Nell’area destinata a costituire allargamento della Via Ferraris (mediamente metri 7.80 x 130.00) è prevista, anche, la predisposizione di parcheggi lineari correnti parallelamente alla nuova recinzione, di marciapiedi larghi metri 1.50 e di un’area da destinare a verde.
- riduzione della larghezza dell’area di intervento lungo la via G. Tiepolo da 15.00 a 8.00 metri circa. Ciò al fine di avere, dal lato interno del campo sportivo, una distanza di circa 12.00 metri tra la nuova recinzione e quella esistente posta a coronamento del tappeto di gioco. Ciò consente di potere allocare nuove tribune da destinare alla squadra “ospitante” e, nel contempo, garantire gli spazi minimi da destinare a “vie di fuga”. Dal campo, sfocianti nella Via Tiepolo, saranno realizzate tre nuove uscite di emergenza atte a garantire un sicuro esodo del pubblico in caso di necessità. Nell’area destinata a costituire allargamento della Via Tiepolo (mediamente metri 8.00 x 145.00) è inoltre prevista la realizzazione di parcheggi lineari correnti parallelamente alla realizzanda recinzione, marciapiedi aventi larghezza media di metri 3.00 ed una zona a verde.
- in data 06.07.2018 venne approntata la prima Perizia di Variante, con atto di sottomissione registrato a Modica il 18.07.2018 al n. 776, serie 3<sup>^</sup>, il cui quadro economico risultava essere il seguente:

#### QUADRO ECONOMICO

A)—IMPORTO DEI LAVORI	€. 396.870,99
B)—I.V.A. AL 10% SU A)	€. 39.687,09
C)—COMPETENZE PROFESSIONALI (I.V.A. INCL.)	€. 38.594,35
D)—COMPETENZE DEL R.U.P. (2.0%*43.72%*A)	€. 3.469,81
E)—COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€. 2.255,00
F)—IMPREVISTI	€. 122,76
<b><u>IMPORTO COMPLESSIVO</u></b>	<b>€. 481.000,00</b>

Considerato che nel corso dei lavori, al fine del completamento dell’intera opera (riqualificazione delle Vie e fruibilità del campo sportivo), si è ritenuto opportuno evidenziare la necessità di realizzare alcune lavorazioni migliorative rispetto a quelle previste in progetto, lavorazioni che di seguito si riportano:

- realizzare lungo la via G. Ferraris, oltre alla già prevista area a verde, anche un pubblico parcheggio che, perimetrato da idoneo marciapiede, corra parallelamente all’asse della Via per uno sviluppo longitudinale di circa 120 metri. La necessità di detta opera discende dall’esigenza di dotare il quartiere, ricco di istituti scolastici, di infrastruttura idonea allo stazionamento ed alla sosta, esigenza particolarmente sentita, soprattutto, nelle ore di ingresso ed uscita dagli istituti delle scolaresche. Detta infrastruttura rivestirà un ruolo importante anche in occasione degli incontri sportivi che interesseranno il campo “Ciccio Scapellato”;
- dotare l’area di pertinenza del campo sportivo di accessi idonei, sia per quanto riguarda la sicurezza e sia relativamente all’abbattimento delle barriere architettoniche;
- provvedere ad adeguare alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni in genere e metalliche in particolare la porzione di tribuna da ricollocare in opera;
- mettere in sicurezza la porzione di recinzione del campo sportivo prospettante su Via Ortensia. Detta recinzione, costituita da un alto muro formato da conci di tufo e malta cementizia, presenta evidenti segni di dissesto costituendo, pertanto, seria minaccia all’incolumità sia dei fruitori della infrastruttura sportiva e di quelli della pubblica Via.

Ulteriori interventi proposti, ritenuti necessari per l'ottemperanza alle vigenti norme (art. 1 L.105/2017), riguardano l'adozione, al fine del risparmio energetico, di lampade a LED per i pali della pubblica illuminazione, inoltre si propone la posa in opera di pavimentazione dei marciapiedi più adatta allo scopo la quale, nel contempo, conferirebbe maggiore decoro all'intera infrastruttura.

Per quanto sopra si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva, proposta in data 14/12/2018 ed acquisita al prot. gen. n. 38429, da parte della Direzione dei Lavori e condivisa dall'Impresa, composta da:

- Relazione tecnica;
- Computo metrico;
- Quadro comparativo;
- Tavola 1 - Zonizzazione (Aerofotogrammetria – Piano Paesaggistico – P.R.G. - I.G.M.);
- Tavola 3 – Stato di progetto (Planimetria Sistemazione esterna).

dell'importo complessivo di € 571.000,00, pari ad una variazione contrattuale del 19,91%, modificando il quadro economico come segue:

#### QUADRO ECONOMICO

A)–IMPORTO DEI LAVORI	€. 475.881,46
B)–I.V.A. AL 10% SU A)	€. 47.588,14
C)–COMPETENZE PROFESSIONALI (I.V.A. INCL.)	€. 36.665,55
D)–COMPETENZE DEL R.U.P. (2.0%*43.72%*475.881.46)	€. 4.161,11
E)–COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€. 6.600,00
F)–IMPREVISTI	€. <u>103,74</u>
<u>IMPORTO COMPLESSIVO</u>	€. 571.000,00

**VISTO** il Parere Tecnico e Validazione sulla presente perizia di variante da parte del R.U.P., rilasciato in data 28/12/2018;

**CONSIDERATO** che la realizzazione delle opere di perizia è subordinata all'approvazione della presente da parte della Giunta Comunale;

**RITENUTO** necessario, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori di che trattasi con standard qualitativo elevato, procedere all'approvazione della perizia proposta;

**DATO ATTO** che l'eccedenza dell'importo scaturente dalla presente perizia di variante e suppletiva è finanziato con fondi di bilancio Comunale;

**ATTESO** che la perizia di variante è stata approntata ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016);

**VISTO** il Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016, ed il Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010;

**VISTA** la L. R. n. 12 del 12 luglio 2012 e il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31.01.2012;

**VISTA** la circolare n. 2 del 13/04/2001 e la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000;

**VISTE** le determinate del Sindaco n. 50 del 29/12/2017 e n. 1 del 05/01/2018 avente ad oggetto il conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**VISTO** L'OREL vigente;

**Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale di adottare la presente deliberazione.**

1. **Di approvare**, così come approvata dal RUP, proposta in data 14/12/2018 ed acquisita al prot. gen. n. 38429, da parte della Direzione dei Lavori e condivisa dall'Impresa, composta da:

- Relazione tecnica;
- Computo metrico;
- Quadro comparativo;
- Tavola 1 - Zonizzazione (Aerofotogrammetria – Piano Paesaggistico – P.R.G. - I.G.M.);
- Tavola 3 – Stato di progetto (Planimetria Sistemazione esterna).

dell'importo complessivo di € 571.000,00, pari ad una variazione contrattuale del 19,91%, modificando il quadro economico come segue:



**QUADRO ECONOMICO**

A) — IMPORTO DEI LAVORI	€. 475.881,46
B) — I.V.A. AL 10% SU A)	€. 47.588,14
C) — COMPETENZE PROFESSIONALI (I.V.A. INCL.)	€. 36.665,55
D) — COMPETENZE DEL R.U.P. (2.0%*43.72%*475.881,46)	€. 4.161,11
E) — COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€. 6.600,00
F) — IMPREVISTI	€. 103,74
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€. 571.000,00</b>

2. **Dare atto** che la perizia di variante è stata approntata ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016).
3. **Dare atto** che l'eccedenza dell'importo scaturente dalla presente perizia di variante e suppletiva è finanziato con fondi di bilancio Comunale.
4. **Dare mandato** al Capo VI Settore Urbanistica di provvedere, con successivo provvedimento, all'impegno della somma di €. 90.000,00, somme necessaria per l'attuazione della presente perizia, alla Missione 8 - Programma 2 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Cap. 493 - Bilancio 2018-2020, annualità 2018.
5. **Dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio quale parte integrante e sostanziale contenente il parere di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore proponente e dal Responsabile del Settore Finanze.

IL CAPO VI SETTORE URBANISTICA

Ing. Guglielmo Carbone





Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 7/12/2018

**Oggetto:** PROGRAMMA INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA NELL'AMBITO DEL QUARTIERE JUNGI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L. R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 7/12/2018

**IL CAPO SETTORE**  
(Ing. Guglielmo Carbone)





**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..**


**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 28/12/2018

**Il Capo Settore Finanze**  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)





Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE  
*Carmela Arrabito*

L'ASSESSORE ANZIANO  
*[Signature]*



IL V. SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Valeria Drago  
*[Signature]*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line  
(Sig.ra Arrabito Carmela)

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il **28/12/2018**:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



IL V. SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Valeria Drago  
*[Signature]*