

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE V TECNICO
VIA F.M. PENNA, 2 - 97018 SCICLI (RG)
lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI



DETERMINAZIONE N° 36 DEL 26/01/2021

REGISTRO GENERALE N° 60 DEL 26/1/2021

OGGETTO: Manutenzione degli impianti di acquedotto, fognatura e rete acque bianche a Scicli e borgate per il triennio 2018-2020. Accordo quadro con un solo operatore. Approvazione perizia di variante e suppletiva.
CIG: 7699142CF5 - CUP: E41J18000030004 -

IL TITOLARE DI P.O. V SETTORE

Premesso che:

- con determina a contrarre, del Titolare VII Settore n. 322 del 23/11/2018, del R.G. n. 1148 del 23/11/2018, sono state avviate le procedure per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di manutenzione sugli impianti idrici, fognari e acque bianche di proprietà comunale, per il triennio 2018-2020 ed eseguita la prenotazione di impegno spesa, per l'importo complessivo di € 356.666,67 (prenotazione imp. spesa n° 618/2018);
- con determina del Titolare VII Settore n° 142 del 16/04/2019 del R.G. n° 456 del 16/04/2019, i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Lavoro Sud srl, ai sensi dell'ex art. 32 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 per l'importo contrattuale di € 261.333,60, oltre ad € 13.090,92 per oneri di sicurezza ed € 27.442,45 per IVA al 10 %, confermando e impegnando per il triennio gli importi annuali pari ad € 114.155,52, per il 2018 imp. 881/2018, per il 2019 imp. 234/2019 e per il 2020 imp. 246/2019, con il seguente quadro economico:

Lavori a misura a base d'asta		€ 436.364,00
oneri per l'attuazione piani di sicurezza		€ 13.090,92
A) Totale Lavori		€ 449.454,92
Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
Imprevisti	< 10%	€ 21.259,54
I.V.A sugli Imprevisti	10%	€ 2.125,95
Compensi art.113 D.L.gs 50/2016	2,00%	€ 8.989,10
I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte:	10%	€ 44.945,49
Conferimento in discarica		€ 8.000,00
Autorità di Vigilanza ecc.		€ 225,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 85.545,08
TOTALE PROGETTO (A+B)		
Importo post ribasso contrattuale del 40,1111 % su € 436.364,00		€ 261.333,60
oneri per l'attuazione piani di sicurezza		€ 13.090,92
Importo contrattuale al netto del ribasso + gli oneri di sicurezza esclusa l'IVA		€ 274.424,52
I.V.A sui lavori al 10 % su € 274.424,52		€ 27.442,45
Economia (535.000,00-274.424,52-85.545,08)=		€ 175.030,40

-con la determina del Titolare VII Settore n. 286 del 10/09/2019 del R.G. n. 986 del 11/09/2019, è stata dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell' art. 32, comma 7 D. Lgs. 50/2016, la intervenuta efficacia



dell'aggiudicazione, a favore dell'Impresa Lavoro Sud S.r.l., con sede in Via Saetta n. 27, Favara (AG), cap. 92026, P. IVA 01652610849;

- Il contratto di appalto è stato stipulato il 28/10/2019 Rep. n. 36469 e registrato il 29/10/2019 presso l'Agencia delle Entrate di Modica al n° 2973 serie 1T;
- Con verbale sottoscritto il 12/11/2019, i lavori sono stati regolarmente consegnati. La durata prevista dal Contratto è di tre anni, con scadenza a tutto il 11/11/2022.
VISTI gli atti costituenti la perizia di variante e suppletiva, predisposta dalla Direzione dei lavori, Geom. Torilla Angelo, in data 08/01/2021, e costituita dai seguenti allegati:

- All. 1 - Relazione tecnica;
- All. 2 - Schema atto di sottomissione
- All. 3 - Elenco nuovi prezzi
- All. 4 - computo metrico estimativo con quadro economico
- All. 5 - Quadro comparativo
- All. 6 - analisi dei prezzi

dell'importo complessivo di € 390.796,76 con una variazione contrattuale del 23,00 %, in base a quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. c e comma 7 del D.L. 50/2016 e ss.mm.ii., rimodulando il quadro economico come di seguito:

1)	TOTALE LAVORI		€ 537.034,85
	A detrarre ribasso d'asta del 40,1111%		€ 215.410,59
	Importo dei lavori al netto		€ 321.624,26
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 16.111,05
A)	TOTALE LAVORI		€ 337.735,31
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
	Imprevisti (€ 21.259,54)		€ 0
	IVA sugli imprevisti (€ 2.125,95)		€ 0
	Art. 113 D.L. 50/2016 compensi nucleo tecnico	2%	€ 11.062,92
	I.V.A. sui lavori ed eventuali altre imposte	10 %	€ 33.773,53
	Conferimento in discarica		€ 8.000,00
	Indennità Autorità di Vigilanza		€ 225,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 53.061,45
	Costo complessivo		€ 390.796,76
	Maggiore spesa (337.735,31-274.424,52)		€ 63.310,79
	Somma in perizia al netto degli imprevisti 63.310,79-21.259,54=		€ 40.051,25
	Economia (535.000,00-337.735,31-53.061,45)=		€ 144.203,24
	TOTALE PROGETTO		€ 535.000,00

ACCERTATO che la perizia di variante e suppletiva è stata redatta a seguito del manifestarsi di problematiche non originariamente previsti in fase progettuale quali la manutenzione straordinaria del biofiltro "C" nel depuratore di C/da Cammarella Piano Conti e alla sostituzione di tratto di condotta idrica in Via Genova a Donnalucata assieme ad altri interventi di modesta entità e che comunque hanno sostanzialmente intaccato in modo rilevante il budget contrattuale.

PRESO ATTO che dalla contabilizzazione dei maggiori lavori effettuati dall'inizio dei lavori ad





oggi, la somma contrattualmente affidata, è risultata insufficiente.
CONSIDERATO che per effetto della presente perizia l'importo complessivo viene modificato, ed aumentato in quota del 23 % rispetto all'importo contrattuale, occorre, per garantire la maggiore spesa, utilizzare le somme inserite nel quadro economico alla voce imprevisti, oltre alle somme residue disponibili e all'importo impegnato.
VISTA la determina di impegno spesa n° 426 del 31/12/2020 del R.G. n° 1655 del 31/12/2020, con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 48.007,98 nella M. 9, P. 4, T. 1, M. A. 3, Cap. 0385 del bilancio pluriennale 2020-2022, esercizio 2021, imp. n° 1268/2021, al fine garantire la copertura finanziaria per l'approvazione della 1^ perizia di variante e suppletiva, relativa alle variazioni progettuali in corso d'opera dei lavori di cui in oggetto;
VISTA la Determina del R.U.P. n° 01 del 21/01/2021, di approvazione in linea tecnica della 1^ Perizia di Variante e Suppletiva;
VISTA la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel;
CONSIDERATO che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;
VISTA la Determina Sindacale n. 34 del 31/12/2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle P.O. dell'Ente dal 01/01/2021 a tutto il 31/01/2021;
VERIFICATO che il Responsabile del Procedimento, non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.M. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera di G.C. n. 05 del 20/01/2020;
VISTO l'art.107, comma 3 lett. D del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;
VISTO il punto 8 dell'allegato 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;
VISTO il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D. L.vo 267 del 18/08/2000;
VISTO l'art. 106 della D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA


Per le causali in premessa:

1) Dare atto che con Determina del R.U.P. N° 01 del 21/01/2021 è stata approvata, in linea tecnica, la 1^ perizia di variante e suppletiva, predisposta dalla Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 7 del D.L. 50/2016, costituita dai seguenti allegati:

- All. 1 - Relazione tecnica;
- All. 2 - Schema atto di sottomissione
- All. 3 - Elenco nuovi prezzi
- All. 4 - computo metrico estimativo con quadro economico
- All. 5 - Quadro comparativo
- All. 6 - analisi dei prezzi

dell'importo complessivo di €. 390.796,76, così distinto:

1)	TOTALE LAVORI	€	537.034,85
	A detrarre ribasso d'asta del 40,1111%	€	215.410,59
	Importo dei lavori al netto	€	321.624,26
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	16.111,05
A)	TOTALE LAVORI	€	337.735,31
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
	Imprevisti (€ 21.259,54)	€	0





			€ 0
	IVA sugli imprevisti (€ 2.125,95)		
	Art. 113 D.L. 50/2016 compensi nucleo tecnico	2%	€ 11.062,92
	L.V.A. sui lavori ed eventuali altre imposte	10 %	€ 33.773,53
	Conferimento in discarica		€ 8.000,00
	Indennità Autorità di Vigilanza		€ 225,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 53.061,45
	Costo complessivo		€ 390.796,76
	Maggiore spesa (337.735,31-274.424,52)		€ 63.310,79

- 2) Dare atto che la 1^ perizia di variante e suppletiva è stata predisposta e redatta ai sensi del richiamato disposto di cui all'art. 106 comma 1 lettera c e comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- 3) Di dare atto che la maggiore spesa al netto del ribasso contrattuale e comprensiva degli oneri di sicurezza è di € 63.310,79 IVA e altri oneri esclusi;
- 4) Di dare atto che con propria determina di impegno spesa n° 426 del 31/12/2020 del R.G. n° 1655 del 31/12/2020, è stata impegnata la complessiva somma di € 48.007,98 nella M. 9, P. 4, T. 1, M. A. 3, Cap. 0385 del bilancio pluriennale 2020-2022, esercizio 2021, imp. n° 1268/2021;
- 5) Dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 6) Dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n° 267/2000, esercizio provvisorio;
- 7) Dare atto che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitti di interesse di cui al D.P.R. n° 62/2016 del codice di comportamento interno;
- 8) Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno parziale, né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n° 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n° 05 del 20/01/2020;
- 9) Dare atto che il lotto è individuabile a mezzo CIG: 7699142CF5 e CUP: E41J18000030004;
- 10) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n.33/2013 così come modificato ed integrato dal D.L.97 del 2016;
- 11) Di trasmettere la presente, in uno alla documentazione giustificativa della spesa, all'Ufficio di segreteria per gli adempimenti di competenza, ed in copia via e-mail al Sindaco, al RUP e alla D.L.

Il Titolare di P.O. V Settore
 Ing. Andrea Pisani

[Handwritten signature]



Il RUP, con la presente, dichiara l'assenza di conflitti d'interesse nemmeno potenziale né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 del codice di comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e che il presente provvedimento rispetta le prescrizioni del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.05 del 20/01/2020.

Il Resp.le del Servizio
 Geom. Fausto Angelo

[Handwritten signature]

