



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

SETTORE MANUTENZIONI ECOLOGIA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO

Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 356

del 24/10/2011

OGGETTO: Cantieri Regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14/05/2009, n. 6"'. Ripavimentazione stradale di Via Nazionale (tratto da Via Dolomiti a Via F. Mormino Penna), Cantiere n. 1001431/RG64 cod. CUP: E43D10000280002, DRS n. 1431 del 24/11/2010. Perizia di variante e suppletiva. Impegno spesa a carico del Comune. Rettifica determina n. 323 del 29/9/2011.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

Con determina del Capo Settore LL.PP. n. 272 del 11/12/2009 è stato approvato il progetto "Cantieri Regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14/05/2009, n. 6". Progetto di ripavimentazione della Via nazionale da via Dolomiti a via F. M. Penna dell'importo complessivo di €. 108.250,00 comprensivi dell'iva e dell'incentivo;

Con D.R.S. n. 1431 del 24/11/2010 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha finanziato il superiore progetto per una spesa complessiva di €. 107.547,00;

Che a seguito di gara d'appalto, in data 4/2/2011, la fornitura dei materiali ed il nolo dei mezzi d'opera relativi al cantiere in oggetto, furono aggiudicati alla ditta Ciasam con il ribasso del 3,132%, giusto contratto rep. n. 34645 del 28/04/2011;

Che la direzione dei Lavori è stata affidata all'Arch. Causarano Salvatore giusta determina del Capo VIII Settore n. 21 del 19/01/2011;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori Arch. Salvatore Causarano in data 01/06/2011 costituita da:

1. Relazione tecnica;
2. Quadro Comparativo;

Visto il verbale di concorda mento nuovi prezzi in data 4/5/2011 con il quale sono stati concordati n. 14 nuovi prezzi;

Vista la determina del R.U.P. n. 2 del 01/06/2011 con la quale è stata approvata la superiore perizia di variante e suppletiva;

Considerato che per il pagamento dei materiali e per il conferimento a discarica delle materie provenienti dagli scavi, come si evince dalla relazione tecnica e dal quadro comparativo si ha una maggiore spesa di €. 13.881,56 iva compresa;

Che con Determina n. 323 DEL 29/9/2011 era stata impegnata, ad integrazione delle somme per materiali del D.R.S. n. 1431, una somma di €. 12.044,88 iva compresa anziché €. 13.881,56;

Che occorre rettificare i punti 1 e 2 della determina n. 323 del 29/9/2011 con la seguente dicitura:

- 1) Di rettificare la determina n. 323 del 29/09/2011 relativamente alla maggiore spesa di €. 13.881,56 iva compresa necessaria al pagamento dei materiali e per il conferimento delle materia a

discarica non previsti nel progetto principale di cui alla perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di ripavimentazione stradale di Via Nazionale (tratto da Via Dolomiti a Via F. Mormino Penna), Cantiere n. 1001431/RG64 cod. CUP: E43D10000280002, DRS n. 1431 del 24/11/2010 redatta dal direttore dei lavori Arch. Causarano Salvatore in data 1/6/2011 ed approvata dal R.U.P. con determina n. 2 del 01/06/2011;

2) Di imputare la maggiore spesa di €. 13.881,56 iva compresa, a carico dell'Amministrazione Comunale, al servizio 2.01.05.01/10 cap. 109 Bilancio 2011;

Visto il 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 17/68 il quale recita che eventuali maggiorazioni di spesa rispetto a quelle previste nel progetto originario restano a totale carico dell'Ente Gestore;

Vista la legge n°109/94 coordinata con le norme della L.R. n°7/2002, della L.R. n°7/2003 e della L.R. n°16/2005;

Vista la circolare dell'Assessorato LL.PP. n° 593 del 31.01.2006;

Visto l'art.184 del D.L.vo n°267 del 18.08.2000;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

1) Di rettificare la determina n. 323 del 29/09/2011 relativamente alla maggiore spesa di €. 13.881,56 iva compresa necessaria al pagamento dei materiali e per il conferimento delle materia a discarica non previsti nel progetto principale di cui alla perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di ripavimentazione stradale di Via Nazionale (tratto da Via Dolomiti a Via F. Mormino Penna), Cantiere n. 1001431/RG64 cod. CUP: E43D10000280002, DRS n. 1431 del 24/11/2010 redatta dal direttore dei lavori Arch. Causarano Salvatore in data 1/6/2011 ed approvata dal R.U.P. con determina n. 2 del 01/06/2011;

2) Di imputare la maggiore spesa di €. 13.881,56 iva compresa, a carico dell'Amministrazione Comunale, al servizio 2.01.05.01/10 cap. 109 Bilancio 2011;

3) Trasmettere la presente in originale al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza e copia al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

II CAPO SETTORE
(Geom. Bonincontro Antonino)

Allegato alla determina n°356 del 24/10/2011

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n° _____

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli,li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
