



Comune di Scicli

Provincia di Ragusa
VII° Settore LL.PP.



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 301

DEL 28.12.2011

OGGETTO: Lavori di completamento mercato orticolo C/da Spinello – Donnalucata.

Forniture di attrezzature e accessori a completamento di tutti gli edifici collettivi al fine di renderli fruibili e funzionali: FORNITURA DI ARREDAMENTI DEI LOCALI. - 1^ perizia di variante e suppletiva – Approvazione-

DITTA: Giannone Computers S.a.s., via Macallè n.5 - Modica

CONTRATTO: in data 01.03.2011, repertorio n. 34524, registrato a Modica l' 03.03.2011 al n. 119, Serie I.

IL CAPO VII SETTORE

Premesso che:

- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n° 92 del 31.05.2010 è stato approvato il progetto per la fornitura ed installazione di arredamenti dei locali nel mercato orticolo di C.da Spinello redatto dall' U.T.C. in data 19.05.2010 dell' importo complessivo di € 163.083,60 di cui € 135.903,00 per la fornitura ed € 27.180,60 per I.V.A.;

- le somme necessarie per la fornitura di arredamenti dei locali di cui oggetto risultano inserite nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento mercato orticolo di C.da Spinello, approvato con determina del Capo VII Settore LL.PP.n°155 dell' 1.09.2004, finanziato dalla Società Consortile "Terre della Contea" S.c.a.r.l.;

- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n.95 del 01.06.2010 è stato deciso di provvedere all'affidamento della fornitura mediante gara informale a trattativa privata ed è stato approvato lo schema d'invito;

- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 109 del 21.06.2010 è stata revocata la propria determina n.95 del 01.06.2010 al fine di riproporla con successivo provvedimento;

- con verbale del 30.11.2010, approvato con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 258 del 09.12.2010, la ditta Giannone Computers S.a.s., con sede in Modica via Macallè n.5, veniva nominata aggiudicataria dei lavori in oggetto;

- con contratto di fornitura ed installazione stipulato in data 01.03.2011, repertorio n. 34524, registrato a Modica il 03.03.2011 al n. 119, serie 1 , la ditta Giannone Computers S.a.s., ha assunto la fornitura ed installazione degli arredi;

- l'importo di aggiudicazione ammonta ad € 92.414,04 oltre IVA al 20% al netto del ribasso del 32%;

Vista la legge 148 del 14.09.2011 di conversione in legge, con modificazione dei D.L. n. 138/2011 pubblicata sulla G.U. del 16.09.2011 ai sensi della quale l'aliquota IVA è stata incrementata di un punto percentuale passando dal 20% al 21%;

Considerato che è stato necessario modificare il top della scrivania del locale guardiania e della sala asta, oltre ad arredare il locale destinato a laboratorio chimico agrario e quindi predisporre la 1^ perizia di variante e suppletiva;

Ritenuto pertanto necessario adeguare il quadro economico del progetto alla suddetta variazione nonché alle nuove esigenze progettuali emerse;

Visti gli atti costituenti la I^ perizia di variante e suppletiva che qui di seguito si elencano:

- relazione tecnica

- elenco prezzi
- computo metrico
- quadro comparativo
- schema atto di sottomissione

Dato atto che :

- per effetto della presente perizia di variante e suppletiva, l'importo contrattuale viene elevato da € 92.414,04 ad € 96.024,45, con una maggiore spesa netta per lavori di € 3.610,41 pari al 3,907% dell'importo contrattuale, spesa che rientra nei limiti del combinato disposto di cui all'art. 25 della legge 109/94 con le modifiche introdotte dalle leggi regionali e dall'art. 10 D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145;

Atteso che la proposta della I^a perizia di variante e suppletiva, nel confermare i contenuti sostanziali della fornitura, è necessaria a garantire il miglioramento e la funzionalità dell'opera;

Accertato che la maggiore spesa, determinata dalla presente perizia di variante e suppletiva, trova capienza nel quadro economico allegato al progetto generale di completamento del Mercato orticolo approvato con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 155 del 01.09.2004;

Ritenuto poter condividere la proposta della I^a perizia di variante e suppletiva secondo i contenuti predisposti dalla Direzione Lavori;

Visto il parere favorevole del RUP ing. Guglielmo Spanò;

Visto l'art. 25 comma 3, secondo periodo della L. 109.94 e ss.mm.ii., nel testo oggi vigente nella Regione Siciliana;

Visto l'art. 134 del D.P.R. 21.12.99, n. 554 e ss.mm.ii.

Vista la legge della Regione Sicilia n. 12 del 12 luglio 2011

DETERMINA

Per la causale in premessa di:

1)-di approvare la I^a perizia di variante e suppletiva predisposta dalla Direzione dei Lavori ing. Salvatore Calvo e costituita dagli allegati che di seguito si elencano:

- relazione tecnica
- elenco prezzi
- computo metrico
- quadro comparativo
- schema atto di sottomissione

2)- approvare il nuovo quadro economico così determinato:

Importo della fornitura:	€.	141.212,42
-a detrarre il ribasso d'asta del 32 %:	€.	- 45.187,97
Importo netto dei lavori:	€.	96024,45
IVA 21%	€.	<u>20.165,13</u>
Importo totale perizia	€.	116.189,58

3)- dare altresì atto che:

- per effetto della presente perizia di variante e suppletiva, l'importo contrattuale viene elevato da € 92.414,04 ad € 96.024,45, con una maggiore spesa netta di € **3.610,41** pari al 3,907% dell'importo contrattuale, spesa che rientra nei limiti del combinato disposto di cui all'art. 25 della legge 109/94 con le modifiche introdotte dalle leggi regionali e dall'art. 10 D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145, art. 132 della Legge 109/94 e art. 161 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 così come recepiti dalla regione Siciliana con legge n. 12 del 12.07.2011;

- il termine ultimo di ultimazione della fornitura viene prorogato di giorni 30 (trenta);

4)- impegnare la maggiore spesa pari ad € 3.610,41, scaturente dalla differenza tra il progetto approvato con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 92 del 31.05.2010 e il nuovo quadro economico approvato con la presente perizia di variante e suppletiva, al servizio 2.11.02.01/10 cap. 23 bilancio 2011 residuo 2004, impegno 1002/2004;

5) – dare atto che la presente perizia di variante e suppletiva è stata predisposta e redatta ai sensi del richiamato disposto n. 25 , comma 1 b-bis) L. 109/94 con le modifiche introdotte dalle leggi regionali e all'art. 10 D. Min. LL.PP. 19.04.2000, n. 145;

6)- di trasmettere la presente in originale al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza e in copia, al RUP ing. Guglielmo Spanò.

IL CAPO VII SETTORE
f.to (Ing. Calvo Salvatore)

=====

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 301 DEL 28.12.2011

S ERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n. 1002/2004

Liquidazione n. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli, lì _____

Il Responsabile del Settore Finanze

=====