



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE V° TECNICO

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
lavori_pubblici@comune.scicli.rg.it _ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



DETERMINAZIONE N. 288 DEL 01 AGO 2023

REGISTRO GENERALE N. 1051 DEL 01-08-2023

OGGETTO: "Ottimizzazione viabilità. Lavori di ripristino buche dove sono stati effettuati interventi di riparazione della rete idrica e fognaria su strade comunali di Scicli e Borgate". CIG: 9574566DCD
Affidamento dei lavori sul sistema Informatico MePA. - Ditta: Amato s.r.l.s P. Iva 01680100888;

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

IL TITOLARE DI E.Q. - CAPO V SETTORE

Premesso che

- o a seguito delle numerose riparazioni alla rete idrica e fognaria delle condutture comunali il servizio competente è intervenuto limitatamente alle riparazioni e a un ripristino precario dei luoghi, si è reso necessario assicurare un adeguato standard di sicurezza per i cittadini, pertanto, il Settore V Tecnico ha redatto un progetto esecutivo per lavori di ripristino di dette buche stradali, migliorando ed ottimizzando la viabilità dei percorsi turistici nel centro urbano e borgate nel Comune di Scicli;
- o Il progetto redatto per un importo complessivo di € 80.000,00, così come riepilogato nel quadro economico:

Lavori a base d'asta	€ 70.831,43
Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.831,43
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 9.168,57
- o Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 24/11/2022 – è stato Approvato il Bilancio pluriennale 2022/2024, in cui all'interno dello stesso sono presenti le seguenti disponibilità finanziaria alla:
 - missione 9 programma 4 titolo 2 macro aggregato 2 capitolo 0530 € 80.000,00
- o Con propria determina a contrarre e prenotazione impegno spesa R.G. N° 1767 del 28/12/2022;
- o Con la trattativa diretta RDO n. 3376116 con la quale sono state invitate a presentare offerta n. 10 operatori economici selezionati tra quelli abilitati al Bando MePa, importo a base di gara di € 70.831,43 ;
- o A seguito del verbale di gara pubblicato all'albo pretorio dell'Ente, alla data del 30/12/2022 ore 18.00 ha presentato offerta n. 1 (uno) operatore economico che ha formulato l'offerta economica "Valore offerto" di euro 57.608,10 sull'importo a base di gara;
- o Con la Determina R.G. n. 242 del 07/03/2023, pubblicata all'albo on_line al prot. n.602/23, con la quale si è provveduto ad affidare i lavori in oggetto all'Impresa Amato srls, con sede in Via Etna n. 33/D Chiaramonte Gulfi, P. Iva 01680100888 e ad impegnare la somma complessiva di € 80.000,00, impegno n.1426/2022, per gli effetti della Determina a contrarre R.G. N° 1767 del 28/12/2022;

Vista la stipula del contratto sulla piattaforma informatica, trattativa su MePA n. 3376116; e relativo inizio dei lavori;

Dato Atto che il quadro Economico di progetto approvato risulta il seguente:

A)	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		€ 70.831,43
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.831,43
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 69.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	Imprevisti	€ 0,00	
B2)	Spese Teniche :		
	Progettazione,direzione,contabilità,piano par-		
	ticellare incentivo art.113 D.Lgs 50/2016	€ 1.416,63	
B3)	Spese per conferimento materiali di scarifica a scarifica	€ 668,81	
B4)	I.V.A. ed eventuali altre imposte		
	I.V.A sui lavori	10,00%	€ 7.083,14
	I.V.A su imprevisti	10,00%	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.168,57	€ 9.168,57
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 80.000,00

Preso Atto:

- o della stipula del contratto sulla piattaforma informatica, trattativa su MePA n. 3376116 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta Amato srls, con sede in Via Etna n. 33/D Chiaramonte Gulfi, P. Iva 01680100888,
- o del verbale di consegna lavori datato 11/04/2023
- o Il quadro economico post-gara è così riepilogato:

A)	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		€ 70.831,43
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.831,43
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 69.000,00
	Per Ribasso d'Asta del 16,51% su € 69.000,00		€ 11.391,90
	Importo netto ribassato restano		€ 57.608,10
	Oneri per la sicurezza		€ 1.831,43
	IMPORTO CONTRATTUALE al netto del ribasso		€ 59.439,53
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	Imprevisti	€ 0,00	
B2)	Spese Tecniche :		
	Progettazione,direzione,contabilità,piano partecellare incentivo art.113 D.Lgs 50/2016	€ 1.416,63	
B3)	Spese per conferimento materiali di scarifica a discarica	€ 668,81	
B4)	I.V.A. ed eventuali altre imposte		
	I.V.A sui lavori	10,00%	€ 7.083,14
	I.V.A su imprevisti	10,00%	€ 0,00
B5)	Economie da ribasso del 16,51%	€ 11.391,90	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.560,47	€ 20.560,47
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 80.000,00

- o che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire una Perizia di Variante per qualche categoria di lavori.

Vista la perizia di Variante datata 08/06/2023 della D.L. e condivisa dall'impresa Amato srls, approvata con la determina RUP n. 06 del 01/08/2023, con la quale si è proceduto con delle modifiche che non determinano una variazione della spesa complessiva finanziata per l'esecuzione delle opere, rispetto all'Importo di Progetto approvato, e che di seguito si riassumono gli importi dei lavori:

Quadro Economico Perizia di Variante

1	Importo Lavori		€ 84.406,58
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.182,43
3	Totale Lavori soggetti a ribasso d'asta 1) - 2)		€ 82.224,15
4	Per Ribasso d'Asta del 16,51% su € 82.224,15		€ 13.575,21
5	Importo netto ribassato restano		€ 68.648,94
6	Oneri per la sicurezza		€ 2.182,43
A)	IMPORTO CONTRATTUALE al netto del ribasso		€ 70.831,37
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE		
B1)	Imprevisti	€ 0,00	
B2)	Spese Tecniche :		
	Progettazione,direzione,contabilità,piano partecellare incentivo art.113 D.Lgs 50/2016	€ 1.416,63	
B3)	Spese per conferimento materiali di scarifica a discarica	€ 668,81	
B4)	I.V.A. ed eventuali altre imposte		
	I.V.A sui lavori	10,00%	€ 7.083,14
	I.V.A su imprevisti	10,00%	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.168,57	€ 9.168,57
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 79.999,95

Visti gli allegati alla perizia di variante datata 08/06/2023 costituiti da: -Relazione Proposta Perizia di Variante, - Analisi Prezzi; -Computo Metrico, -Quadro Comparativo, - Schema Atto di Sottomissione ed elenco nuovi prezzi.

Ritenuto necessario, al fine di garantire il corretto svolgimento e definizione dei lavori indispensabili oggetto di variante, procedere all'approvazione della Perizia di Variante proposta.

Vista la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

Visto l'Art. 163 D.Lgs.267/00 della Gestione provvisoria;

Visto l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/201;

Visto il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;
 Visto il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità
 Visto il D. L.vo 267 del 18.08.00;
 Vista la Determina Sindacale n° 15 del 28/07/2022, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;
 Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1. Prendere Atto** che le premesse che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 2. Approvare** la Perizia di Variante proposta, datata 08/06/2023 e costituita da -Relazione Proposta Perizia di Variante, - Analisi Prezzi; -Computo Metrico, -Quadro Comparativo, Schema Atto di Sottomissione ed elenco nuovi prezzi; dell'importo di € **70.831,37** al netto del ribasso del 16,51%, di cui € 68.648,94 per lavori, ed € 2.182,43 per oneri di sicurezza, e come di seguito riportato nel Quadro Economico:


Quadro Economico Perizia di Variante		
1	Importo Lavori	€ 84.406,58
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.182,43
3	Totale Lavori soggetti a ribasso d'asta 1) - 2)	€ 82.224,15
4	Per Ribasso d'Asta del 16,51% su € 82.224,15	€ 13.575,21
5	Importo netto ribassato restano	€ 68.648,94
6	Oneri per la sicurezza	€ 2.182,43
A)	IMPORTO CONTRATTUALE al netto del ribasso	€ 70.831,37
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1)	Imprevisti	€ 0,00
B2)	Spese Tecniche : Progettazione, direzione, coordinamento, consulenza, direzione, coordinamento, certificazione art.113 D.Lgs 50/2016	€ 1.416,63
B3)	Spese per conferimento materiali di scarifica a discarica	
B4)	I.V.A. ed eventuali altre imposte	
	I.V.A. sui lavori	10,00% € 7.083,14
	I.V.A. su imprevisti	10,00% € 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.168,57 € 9.168,57
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 79.999,95

3. Dare Atto che:

-la Perizia di Variante è stata approvata con la determina RUP n. 06 del 01/08/2023 e redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C), del Codice D.Lgs n.50/2016;
 - l'importo totale in perizia di variante (€ 79.999,95) non incrementa l'importo del progetto approvato (€ 80.000,00), pertanto rientra all'interno del finanziamento approvato, Impegno n. 1426/2022 di cui alla Determina R.G. n. 242 del 07/03/2023;
 -Il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana.
 -Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Andrea Pisani e D.L. Geom. Vincenzo Portelli.

4. Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Segreteria; e p.c. al Settore III° Finanze, ed alla D. L.-

Il Responsabile dell'Ufficio Manutenzioni

Geom. Vincenzo Portelli




Il Titolare E.Q. - Capo V Settore

Ing. Andrea Pisani
