

ORIGINALE



DETERMINAZIONE N° 169 DEL 06/09/2023

REGISTRO GENERALE N° 1199 DEL 14/9/2023

OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul sistema idrico integrato del Comune di Scicli. Accordo quadro con un solo operatore. Annullamento determina n. 154 del 25/08/2023 e riproposizione approvazione perizia di variante e suppletiva ed impegno spesa. CIG. 97306545B4.

IL TITOLARE DI E.Q. VII SETTORE

PREMESSO che:

- con determina TEC a contratte n. 178 del 25/05/2022 del R.G. n. 659 del 01/06/2022, con la quale si stabilisce, ai sensi del combinato disposto dell'Art. 32, comma 2, del Codice e dell'Art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, nonché, ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016 in riferimento all'importo dei lavori, (inferiore alla soglia di rilievo comunitario) sono state avviate le procedure per l'indizione della gara di appalto mediante trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del Decreto - legge 16 luglio 2020 n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che modifica in deroga l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'appalto di cui in oggetto ed eseguita la prenotazione di impegno spesa per l'importo di € 150.000,00 Iva ed altri oneri inclusi (prenotazione imp. spesa n° 237/2022);
- con successiva determina n. 401 del 30/12/2022 R.G. n. 1864 del 30/12/2022 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'Impresa House & Più S.r.l.s. C/da Barone sn Scicli (RG) - P. IVA 01597050887, che ha offerto un ribasso del 5,70 % sull'importo a base d'asta, provvedendo nel contempo al perfezionamento dell'impegno spesa per l'importo di € 150.000,00 alla M. 9, P. 4 T. 1, M:A. 3, Cap. 385, impegno n° 1238/2022;
- con nota prot. 0034052 del 05/09/2023 si informa per opportuna conoscenza, la Società Iblea Acque S.p.a. quale gestore del Sistema Idrico Integrato, della perizia di variante e suppletiva ed impegno spesa;

VISTO il contratto stipulato sul MEPA sotto forma telematica in data 23/03/2023, numero trattativa 3287901, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO			
TOTALE LAVORI		€	122.633,50
Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso	3 %	€	3.679,00
A)- Totale lavori		€	126.312,50
Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso		€	3.679,00
Totale lavori a misura		€	122.633,50
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
Imprevisti	<10,00 %	€	5.000,00
IVA sugli imprevisti	10,00 %	€	500,00
Compensi art. 113 D.Lgvo 50/2016	2,00 %	€	2.526,25
I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte :	10,00 %	€	12.631,25
Conferimento in discarica		€	3.000,00
Autorità di Vigilanza ecc.		€	30,00
B)-TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	23.687,50

TOTALE PROGETTO (A+B)		€	150.000,00
-----------------------	--	---	------------

I lavori sono stati consegnati il giorno 04/01/2023, come da verbale sottoscritto sotto riserve di legge in pari data.

VISTI gli atti costituenti la perizia di variante e suppletiva, predisposta dalla Direzione dei lavori, Geom. Torilla Angelo, in data 19/07/2023, e costituita dai seguenti allegati:

- All. 1 – Relazione tecnica;
- All. 2 – Schema atto di sottomissione
- All. 3 – Elenco nuovi prezzi
- All. 4 – Analisi dei prezzi
- All. 5 – computo metrico estimativo
- All. 6 – Quadro comparativo

dell'importo complessivo di € 197.866,02 con una variazione contrattuale del 49,99 %, in base a quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. c e comma 7 del D.L. 50/2016 e ss.mm.ii., rimodulando il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA			
TOTALE LAVORI LORDI		€	183.950,25
Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso	3%	€	- 5.518,51
A)- Totale lavori		€	178.431,74
-A detrarre il ribasso d'asta del 5,7003%		€	-10.171,14
Totale lavori netti		€	168.260,60
Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso	3%	€	5.518,51
Importo lavori perizia		€	173.779,11
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
Imprevisti (€ 5.000,00)		€	0,00
IVA sugli imprevisti (500,00)		€	0,00
Compensi art. 113 D.Lgvo 50/2016	2,00%	€	3.679,01
I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte:	10,00%	€	17.377,90
Autorità di Vigilanza ecc.		€	30,00
Conferimento in discarica		€	3.000,00
B)-TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	24.086,91
TOTALE PROGETTO (A+B)		€	197.866,02
Maggiore spesa (197.866,02 – 150.000,00)		€	47.866,02
Acconto 1° SAL a tutto il 28.02.2023 (Iva esclusa)		€	81.570,30
Acconto 2° SAL a tutto il 23.06.2023 (Iva esclusa)		€	33.386,12
Lordo in perizia (173.779,11-114.956,42)		€	58.822,69

ACCERTATO che in corso d'opera, è emersa l'inconvenienza di eseguire ulteriori lavorazioni della stessa tipologia di quelli già eseguiti ma non previsti e quindi non contabilizzati nel progetto originario, per far fronte alle molteplici problematiche che si susseguono incessantemente su buona parte delle rete idrica e fognaria comunale che risulta essere datata, lavori che nello specifico risultano elencati negli atti contabili che costituiscono la 1^ perizia di variante e suppletiva e che comportano quindi una spesa aggiuntiva, per l'importo di € 47.866,02 oltre alle somme già impegnate e disponibili nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, spesa che comunque rimane marginata entro il 50 % dell'importo contrattuale

PRESO ATTO che dalla contabilizzazione dei maggiori lavori effettuati dall'inizio dei lavori ad oggi, la somma contrattualmente affidata, è risultata insufficiente.

CONSIDERATO che per effetto della presente perizia l'importo complessivo viene modificato, ed aumentato in quota del 49,99 % rispetto all'importo contrattuale, occorre, per garantire la maggiore spesa, utilizzare le somme inserite nel quadro economico alla voce imprevisti, oltre alle somme residue disponibili e coprire il resto della spesa con un ulteriore impegno spesa.

VERIFICATO che nella M. 9, P. 4, T. 1, M. A. 3, Cap. 099 del bilancio pluriennale 2022-2024, esercizio 2023, risulta disponibile la somma di € 47.866,02, al fine garantire la copertura finanziaria per l'approvazione della 1^ perizia di variante e suppletiva, relativa alle variazioni progettuali occorse in corso d'opera dei lavori di cui in oggetto;

VISTA la Determina del R.U.P. n° 09 del 14/08/2023, di approvazione in linea tecnica della 1^ Perizia di Variante e Suppletiva;

VISTA la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel;

CONSIDERATO che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 10/08/2023, con la quale sono stati confermati gli incarichi relativi alle E.Q.(ex Posizioni Organizzative);

VERIFICATO che il Responsabile del Procedimento, non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.M. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera di G.C. n. 38 del 22/04/2022;

VISTO l'art.107, comma 3 lett. D del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

VISTO il punto 8 dell'allegato 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

VISTO il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D. L.vo 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 106 della D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

Per le causali in premessa:

1) Di annullare la determinazione n° 154 del 25/08/2023;

1) Dare atto che con Determina del R.U.P. N° 09 del 14/08/2023 è stata approvata, in linea tecnica, la 1^ perizia di variante e suppletiva, predisposta dalla Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 7 del D.L. 50/2016, costituita dai seguenti allegati:

- All. 1 – Relazione tecnica;
- All. 2 – Schema atto di sottomissione
- All. 3 – Elenco nuovi prezzi
- All. 4 – Analisi dei prezzi
- All. 5 – computo metrico estimativo
- All. 6 – Quadro comparativo

dell'importo complessivo di €. 197.866,02, così distinto:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA			
TOTALE LAVORI LORDI		€	183.950,25
Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso	3%	€	- 5.518,51
A)- Totale lavori		€	178.431,74
-A detrarre il ribasso d'asta del 5,7003%		€	-10.171,14
Totale lavori netti		€	168.260,60
Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso	3%	€	5.518,51
Importo lavori perizia		€	173.779,11
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
Imprevisti (€ 5.000,00)		€	0,00
IVA sugli imprevisti (500,00)		€	0,00
Compensi art. 113 D.Lgvo 50/2016	2,00%	€	3.679,01
I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte:	10,00%	€	17.377,90
Autorità di Vigilanza ecc.		€	30,00
Conferimento in discarica		€	3.000,00



B)-TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	24.086,91
TOTALE PROGETTO (A+B)	€	197.866,02
Maggiore spesa (197.866,02 – 150.000,00)	€	47.866,02
Acconto 1° SAL a tutto il 28.02.2023 (Iva esclusa)	€	81.570,30
Acconto 2° SAL a tutto il 23.06.2023 (Iva esclusa)	€	33.386,12
Lordo in perizia (173.779,11-114.956,42)	€	58.822,69

- 2) Dare atto che la 1^ perizia di variante e suppletiva è stata predisposta e redatta ai sensi del richiamato disposto di cui all'art. 106 comma 1 lettera c e comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- 3) Dare atto che la maggiore spesa al netto del ribasso contrattuale e comprensiva degli oneri di sicurezza è di € 47.866,02 IVA e altri oneri esclusi;
- 4) Di impegnare con la presente la complessiva somma di € 47.866,02 nella M. 9, P. 4, T. 1, M. A. 3, Cap. 099 del bilancio pluriennale 2022-2024, esercizio 2023;
- 5) Dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 6) Dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 commi 1, 3 e 5 del D.Lgs. n° 267/2000, esercizio provvisorio;
- 7) Dare atto che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitti di interesse di cui al D.P.R. n° 62/2016 del codice di comportamento interno;
- 8) Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno parziale, né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n° 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n° 38 del 22/04/2022;
- 9) Dare atto che il lotto è individuabile a mezzo CIG: 97306545B4.
- 10) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n.33/2013 così come modificato ed integrato dal D.L.97 del 2016;
- 11) Di trasmettere la presente, in uno alla documentazione giustificativa della spesa, all'Ufficio di segreteria per gli adempimenti di competenza, ed in copia via e-mail al Sindaco, al RUP e D.L.


Il RUP, con la presente, dichiara l'assenza di conflitti d'interesse nemmeno potenziale ne situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 del codice di comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e che il presente provvedimento rispetta le prescrizioni del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.38 del 22/04/2022.


Il R.U.P.

Ing. Andrea Pisani

Il Titolare di E.Q. VIII Settore
 Geom. Sebastiano Vasile





SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1074 /2023	31/08/2023	€ 47.866,02	M. 9 P. 4 T. 1 MA. 3 Cap. 099	2023
				veq

Scicli, li __ / __ /2023

14 SET. 2023



Il Titolare di E.Q. III Settore Finanziario
 Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galante **Il CAPO SETTORE IV**
 Dott. *Valeria Drago*

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

1911
1912