

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE VII
VIA F.M. PENNA, 2 - 97018 SCICLI RG
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it
SERVIZIO ECOLOGIA



DETERMINAZIONE N° 350 DEL 10/10/2024

REGISTRO GENERALE N° 1359 DEL 2/10/2024

OGGETTO: Lavori di sostituzione di tratti della rete fognaria nelle vie San Filippo, Beneventano, Dolomiti e Nazionale a Scicli. Approvazione perizia di variante e assestamento.

CIG: 9878517A1B

IL TITOLARE DI E.Q. VII SETTORE

Premesso che:

- Con Delibera di Giunta Comunale n° 123 del 19/06/2023 è stato condiviso il progetto esecutivo relativo ai lavori indicati in oggetto ed approvato il quadro economico del progetto per l'importo complessivo di € 300.000,00 così come di seguito illustrato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO			
A)- Totale lavori al lordo		€	175.669,28
Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso		€	5.270,08
Totale lavori a misura soggetti a ribasso		€	170.399,20
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B1 - Imprevisti	<10,00%	€	17.566,93
B2 - IVA sugli imprevisti	10,00%	€	1.756,69
B3 - Compensi art. 113 D.Lgvo 50/2016	2,00%	€	3.513,39
B4 - I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte :	10,00%	€	17.566,93
B5 - Conferimento in discarica		€	5.000,00
B6 - I.V.A. Conferimento in discarica.	22%	€	1.100,00
B7 - Acquedotto Via Nazionale		€	29.594,70
B8 - Iva su 29.594,70	10%	€	2.959,47
B9 - Valvole sezionamento acquedotto centro storico		€	24.600,00
B10 - Iva su 24.600,00	10%	€	2.460,00
B11 - Sostituzione arredo urbano divelto più IVA		€	19.962,62
B12 - Contributo ANAC		€	250,00
B)-TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	124.330,72
TOTALE PROGETTO (A+B)		€	300.000,00

- con procedura negoziata sul MePa RDO n. 3607472, sono state invitate a presentare offerta n. 7 (sette) operatori economici selezionati tra quelli abilitati in detta piattaforma, per l'importo a base di gara di € 175.669,28, così distinto: € 170.399,20 per lavori a ribasso ed € 5.270,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina del titolare di P.O. V Settore n. 272 del 05/07/2023 del R.G. n. 1045 del 31/07/2023 è stato approvato il verbale di gara del 15/06/2023, procedendo ad affidare l'esecuzione degli "Interventi di sostituzione di tratti della rete fognaria nelle vie San Filippo, Beneventano, Dolomiti e via Nazionale a Scicli", alla ditta **DI RAIMONDO COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA 01340300886** che ha offerto un valore ribassato pari ad € 115.646,53, determinando un importo contrattuale di € **120.916,61** comprensivo dei costi per la sicurezza di € 5.270,08;
- con determina del titolare di E.Q. VII Settore n° 225 del 19/10/2023 del R.G. n° 1394 del 26/10/2023 è stata dichiarata l'avvenuta efficacia e quindi l'aggiudicazione definitiva alla Ditta Di Raimondo Costruzioni s.r.l.
- con verbale di consegna lavori sotto riserva di legge sottoscritto il 29/08/2023 si è proceduto alla consegna anticipata dei lavori;

VISTO il contratto stipulato sul MEPA sottoforma telematica il 30/10/2023 n° RDO 3607472, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
A)- Totale lavori al lordo		€	175.669,28
Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso		€	- 5.270,08
Totale lavori a misura soggetti a ribasso		€	170.399,20
-A detrarre il ribasso d'asta del 32,132 %		€	- 54.752,67
Totale lavori netti		€	115.645,53
Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso	3%	€	+ 5.270,08
A1) – Importo contrattuale		€	120.916,61
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B1 - Imprevisti	<10,00%	€	17.566,93
B2 - IVA sugli imprevisti	10,00%	€	1.756,69
B3 - Compensi art. 113 D.Lgvo 50/2016	2,00%	€	3.513,39
B4 - I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte :	10,00%	€	12.091,66
B5 - Conferimento in discarica		€	5.000,00
B6 - I.V.A. Conferimento in discarica.	22%	€	1.100,00
B7 - Acquedotto Via Nazionale		€	29.594,70
B8 - Iva su 29.594,70	10%	€	2.959,47
B9 - Valvole sezionamento acquedotto centro storico		€	24.600,00
B10 - Iva su 24.600,00	10%	€	2.460,00
B11 - Sostituzione arredo urbano divelto più IVA		€	19.962,62
B12 - Contributo ANAC		€	250,00
B)-TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1 – B12)		€	103.306,10
SOMMANO (A1+B)		€	224.222,71
Economie da ribasso d'asta			75.777,29
TOTALE PROGETTO		€	300.000,00

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il giorno 29/08/2023, come da verbale sottoscritto sotto riserve di legge in pari data.

VISTI gli atti costituenti la perizia di variante e assestamento, predisposta dalla Direzione dei lavori, Geom. Torilla Angelo, in data 23/09/2024, e costituita dai seguenti allegati:

- All. 1 – Relazione tecnica;
- All. 2 – Schema atto di sottomissione
- All. 3 – Elenco nuovi prezzi
- All. 4 – computo metrico estimativo
- All. 5 – Quadro comparativo

dell'importo complessivo di € **209.068,21** con una variazione contrattuale del 18,23 %, in base a quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. c e comma 7 del D.L. 50/2016 e ss.mm.ii., rimodulando il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA			
TOTALE LAVORI LORDI		€	208.153,12
Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso	3%	€	- 5.270,08
- Totale lavori		€	202.883,04
-A detrarre il ribasso d'asta del 32,132 %		€	- 65.190,38
Totale lavori netti		€	138.313,71
Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso	3%	€	5.270,08
A) Importo lavori perizia		€	142.962,74
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B1 – Imprevisti (- 17.566,93)	<10,00%	€	0,00
B2 - IVA sugli imprevisti (- 1.756,69)	10,00%	€	0,00

B3 - Compensi art. 113 D.Lgvo 50/2016	2,00%	€	4.163,06
B4 - I.V.A. sui lavori ed eventuali altre imposte :	10,00%	€	14.296,27
B5 - Conferimento in discarica (5.000,00)		€	2.277,49
B6 - I.V.A. Conferimento in discarica (1.100,00)	22%	€	501,05
B7 - Acquedotto Via Nazionale		€	29.594,70
B8 - Iva su 29.594,70	10%	€	2.959,47
B9 - Valvole sezionamento acquedotto centro storico		€	24.600,00
B10 - Iva su 24.600,00	10%	€	2.460,00
B11 - Sostituzione arredo urbano divelto con IVA		€	19.962,62
B12 - Contributo ANAC		€	250,00
B13 - Economie ribasso d'asta		€	55.999,60
B)-TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	157.064,26
TOTALE PERIZIA (A+B)		€	300.000,00
Maggiore spesa (142.962,74 - 120.916,61)		€	22.046,13

ACCERTATO In corso d'opera, è emersa l'incombenza di eseguire ulteriori lavorazioni tipologicamente similari a quelli già eseguiti, non prevedibili e quindi non contabilizzati nel progetto originario, per far fronte a problematiche che si sono susseguite su alcuni tratti di Via San Filippo e Via Nazionale, lavori che nello specifico risultano elencati negli atti contabili che costituiscono la 1^ perizia di variante e assestamento, per l'importo contabilizzato di € 142.962,74, e che comportano quindi una maggiore spesa, per l'importo di € 22.046,13 oltre IVA, somma che trova piena copertura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce imprevisti, all'iva sugli imprevisti e ad una quota parte delle somme per il conferimento in discarica, spesa che tra l'altro rimane abbondantemente marginata entro il 50 % dell'importo contrattuale

PRESO ATTO che dalla contabilizzazione dei maggiori lavori effettuati dall'inizio dei lavori ad oggi, la somma contrattualmente affidata, è risultata insufficiente.

CONSIDERATO che per effetto della presente perizia l'importo complessivo viene modificato, ed aumentato in quota del 18,23 % rispetto all'importo contrattuale, occorre procedere ad un assestamento del quadro economico, per garantire la maggiore spesa, prelevandola dalle somme inserite nel quadro economico alla voce imprevisti, all'iva sugli imprevisti e ad una quota parte della somma per il conferimento in discarica.

VISTA la Determina del R.U.P. n° 15 del 23/09/2024, di approvazione in linea tecnica della 1^ Perizia di Variante e Assestamento;

VISTA la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel;

CONSIDERATO che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 18/06/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle E.Q. (ex posizioni organizzative dell'Ente);

VERIFICATO che il Responsabile del Procedimento, non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.M. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera di G.C. n. 146 del 23/08/2024 quale sezione del PIAO per il triennio 2024 - 2026 ;

VISTO l'art.107, comma 3 lett. D del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

VISTO il punto 8 dell'allegato 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

VISTO il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D. L.vo 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 106 della D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

Per le causali in premessa:

1) Dare atto che con Determina del R.U.P. N°15 del 23/09/2024 è stata approvata, in linea tecnica, la 1^ perizia di variante e assestamento, predisposta dalla Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 7 del D.L. 50/2016, costituita dai seguenti allegati:

- All. 1 – Relazione tecnica;
- All. 2 – Schema atto di sottomissione
- All. 3 – Elenco nuovi prezzi
- All. 4 – computo metrico estimativo
- All. 5 – Quadro comparativo

dell'importo complessivo di €. 300.000,00, così distinto:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA			
TOTALE LAVORI LORDI		€	208.153,12
Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso	3%	€	- 5.270,08
- Totale lavori		€	202.883,04
-A detrarre il ribasso d'asta del 32,132 %		€	- 65.190,38
Totale lavori netti		€	138.313,71
Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso	3%	€	5.270,08
B) Importo lavori perizia		€	142.962,74
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B1 – Imprevisti (- 17.566,93)	<10,00%	€	0,00
B2 - IVA sugli imprevisti (- 1.756,69)	10,00%	€	0,00
B3 - Compensi art. 113 D.Lgvo 50/2016	2,00%	€	4.163,06
B4 - I.V.A. sui lavori ed eventuali altre imposte :	10,00%	€	14.296,27
B5 - Conferimento in discarica (5.000,00)		€	2.277,49
B6 - I.V.A. Conferimento in discarica (1.100,00)	22%	€	501,05
B7 - Acquedotto Via Nazionale		€	29.594,70
B8 - Iva su 29.594,70	10%	€	2.959,47
B9 - Valvole sezionamento acquedotto centro storico		€	24.600,00
B10 - Iva su 24.600,00	10%	€	2.460,00
B11 - Sostituzione arredo urbano divelto con IVA		€	19.962,62
B12 - Contributo ANAC		€	250,00
B13 - Economie ribasso d'asta		€	55.999,60
B)-TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	157.064,26
TOTALE PERIZIA (A+B)		€	300.000,00
Maggiore spesa (142.962,74 - 120.916,61)		€	22.046,13

2) Di dare atto che la maggiore spesa al netto del ribasso contrattuale è di € 22.046,13 IVA e altri oneri esclusi, somma contenuta per intero tra le somme a disposizione dell'Amministrazione alle voci imprevisti, iva sugli imprevisti e quota parte degli oneri per il conferimento in discarica;

3) Di dare atto che le somme necessarie per le maggiori spese risultano impegnate per effetto della Determina V Settore n° 553 del 30/12/2021 del R.G. n° 1826 del 31/12/2021 imp. 1115/2021.

5) Dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;

6) Dare atto che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitti di interesse di cui al D.P.R. n° 62/2016 del codice di comportamento interno;

7) Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno parziale, né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n° 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n° 146 del 23/08/2024 quale sezione del PIAO per il triennio 2024 - 2026;

8) Dare atto che il lotto è individuabile a mezzo **CIG: 9878517A1B**.

9) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n.33/2013 così come


modificato ed integrato dal D.L.97 del 2016;

10) Di trasmettere la presente, in uno alla documentazione giustificativa della spesa, all'Ufficio di segreteria per gli adempimenti di competenza, ed in copia via e-mail al Sindaco, al RUP e D.L.

Il RUP, con la presente, dichiara l'assenza di conflitti d'interesse nemmeno potenziale ne situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 del codice di comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e che il presente provvedimento rispetta le prescrizione del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.146 del 23/08/2024.

Il R.U.P.

Ing. *Andrea Pisani*



Il Titolare di E.Q. VII Settore

Geom. *Sebastiano Vasile*



