



ORIGINALE
COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE VII
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



DETERMINAZIONE . N. 456 - DEL 09/12/2024
REGISTRO GENERALE N. 1952 DEL 27-12-2024

Oggetto: Revoca Det. N°449 del 28/11/2024. "Progetto per il miglioramento ed ottimizzazione della Viabilità dei percorsi turistici nel centro urbano e borgate di Scicli. Approvazione perizia di variante.

IL TITOLARE DI P.O.- CAPO VII SETTORE

PREMESSO che al fine di valorizzare le attività produttive e turistiche, nonchè migliorare l'accoglienza e la qualità della vita, il Settore V Tecnico ha redatto il progetto esecutivo per il miglioramento ed ottimizzazione della Viabilità dei percorsi turistici nel centro urbano e borgate nel Comune di Scicli;

VISTO Il progetto redatto per un importo complessivo di € 60.000,00, così come riepilogato nel quadro economico:

Lavori a base d'asta	€ 50.634,00
Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.566,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 7.800,00

VISTA la RdO sul MePa n. 2942083 del 21/01/2022 con la quale vengono invitati n° 5 fornitori.

VISTO il verbale di gara del 31/01/2022 di apertura della documentazione amministrativa e dell'offerta economica, pubblicato all'albo pretorio del comune di Scicli con prot.305/2022 del 31/01/2022 con il quale propone l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta **EDILIZIA 2G SRL P.iva 01406850881 Modica (Rg)** che ha offerto un valore pari a **€ 50.852,41** oltre oneri per la sicurezza pari ad **€ 1.367,93** per un totale di **€ 52.220,34**.

VISTA la determina di aggiudicazione n.63 del 02/03/2022 R.G..n.224 del 02/03/2022 con la quale sono stati approvati i verbali di gara;

SI PREMETTE:

La consegna è avvenuta in data 04/04/2024;

In data 19/04/2022 è avvenuto il concreto inizio dei lavori;

In data 29/04/2022 i lavori sono stati sospesi in quanto gli impianti di asfalto presenti in provincia di Ragusa risultavano chiusi;

In data 23 Maggio 2022 sono stati ripresi i lavori.

In data 25/05/2022 con ordinanza da parte della Soprintendenza di Ragusa con nota prot. N 4928 sono stati sospesi i lavori;

In data 02/06/2022 è stato emesso il primo stato di avanzamento dell'importo di €. 35.126,69 al netto dell'iva ed in data 3/2/2023 è stata liquidata la fattura n. 2 del 13/1/2023 relativa al 1 SAL;

In data 20/10/2023 sono ripresi i lavori per il completamento della sistemazione del prolungamento di via Guadagna e della strada che accede verso il serbatoio Comunale.

Durante l'ultimazione dei lavori, al fine di mettere i tratti in sicurezza, c'è stata l'improrogabile necessità di ampliare i tratti di intervento rispetto a quelle previste e pertanto i lavori, al netto ascendono ad €. 63.133,33 come dal seguente quadro economico:

A) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 63.577,38
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.436,85
Oneri presidi rischio epidemiologico Covid	€ 169,90
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 62.140,53
ribasso d'asta 0,988%	€ 613,95
Totale lavori ribassati	€ 63.133,33
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Spese Tecniche :	
Progettazione, direzione, contabilità, piano particellare incentivo art.113 D.Lgs 50/2016	€ 1.271,55
B3) I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ 6.313,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.584,87
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 71.162,25

L'importo totale della perizia ammonta ad €. 71.162,25 con una maggiore spesa complessiva pari ad €. 11.162,25.
 Per le maggiori lavorazioni, non previste nel computo metrico originario non è stato necessario l'introduzione di nuovi prezzi, la variante prevede incremento netto dei lavori pari ad €. 11.162,25 con una percentuale del 24% rispetto al contratto originario.
 La maggiore spesa trova la copertura finanziaria fra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce imprevisti.
 La superiore perizia di variante ed assestamento viene redatta ai sensi del dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 approvata dal R.U.P.

VISTO, il Contratto RDO 2942083 15/4/2022;

PRESO ATTO della Perizia di Variante di Assestamento, redatta dalla D.L. e condivisa dalla ditta affidataria "Edilizia 2G., con la quale si è proceduto con delle modifiche che determinano una variazione della spesa complessiva finanziata per l'esecuzione delle opere, rispetto all'importo di progetto approvato, di € 11.162,25 con una variazione del 24%;

VISTA la nota prot. N°45022/2024 del 05/12/2024 con la quale il Settore Finanze ha restituito la propria determina n°449 del 28/11/2024;

VISTO il DURC con esito regolare in corso di validità;

VISTE le Linee Guida (ANAC);

VISTO l'OREL, il D.Lgs 165/2001 e il D.Lgs 267/2000;

VISTA la Legge Reg. N° 48/1991;

VISTO il D.Lgs. 12 agosto 2000 n° 267;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti;

VISTO il Regolamento degli Incentivi Funzioni Tecnici di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, approvato con delibera di G.C. n. 148 del 22/10/2018;

VISTO l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/201;

VISTO il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

VISTA la Determina Sindacale con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

VISTO l'art.48 dello Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

RITENUTO dover provvedere in merito.

VISTO l'O.R.E.L.;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- **DI revocare** la propria Determina n°449 del 28/11/2024;
- **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, si intendono qui integralmente riportate;
- **DI APPROVARE** la Perizia di Variante di assestamento redatta dalla D.L. datata 28/10/2024 composta con i seguenti elaborati: Relazione, analisi prezzi, elenco prezzi, computo metrico, nuovo quadro economico che si riepiloga:

A)	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 63.577,38
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.436,85
	Oneri presidi rischio epidemiologico Covid	€ 169,90
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 62.140,53
	ribasso d'asta 0,988%	€ 613,95
	Totale lavori ribassati	€ 63.133,33
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1)	Spese Tecniche :	
	Progettazione, direzione, contabilità piano particolare incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1.271,55
B3)	I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ 6.313,33
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.584,87
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 71.162,25

- **DARE ATTO** che per l'espletamento e definizione dei lavori indicati in oggetto, è necessaria una proroga di giorni 30 per l'ultimazione lavori, nonchè la somma di € 11.162,25 di cui alla Perizia di Variante di assestamento, condivisa dalla ditta affidataria Edilizia 2g di Avola Giovanni, - P.I. 01406850881 ;
- **IMPEGNARE** la complessiva somma di € 11.162,25 alla Missione 07 Programma 01 Titolo 2 Macro Aggregato 2 Capitolo 465, annualità 2024, Bilancio 2024-26;
- **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs 23/06/2011, n°118

(armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttivi e integrative del Dlgs 126/2014:

ANNO REGISTRAZIONE 2024_

TOTALE REGISTRAZIONE € 11.162,25

N. IMPEGNO _____

DATA IMPEGNO _____;

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2024	€ 11.162,25	
2025	€ 0	
2026	€ 0	
TOTALE	€ 11.162,25	

- **DARE ATTO** che il R.U.P. è il L'ing. Pisani Andrea;


- **DARE ATTO:**

- che il lotto CIG è 8712331AF9;
- di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2016 e del Codice di comportamento interno;
- che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

- **DI DARE ATTO** altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio online all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs n. 33/2013 così come modificato e integrato dal D.lgs n. 97/2016;

- Trasmettere la presente determinazione al Settore III° Finanziario per le procedure di contabilità, controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.184, comma 4° del T.U. Approvato con D. Lgs.n° 267/2000 per gli adempimenti di sua competenza, ed in copia al Sindaco.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.



IL TITOLARE di E.Q. - SETTORE VII

Geom. Sebastiano Vasile

Allegato alla determina del Titolare E.Q. Capo Settore VII n° 156 del 09/12/2024

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
N. 1411/2024 Visto: Teresa Alcega	23/12/2024	€ 11.162,25	07012.020465	2024

Scicli, 24 DIC. 2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Signature]

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.
Scicli, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Scicli, per gg.15 dal _____ al _____, ed è repertoriata nel registro delle generale/publicazioni al n. _____.

Scicli, _____
ca li

Il Responsabile della pubblicazione