



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII Settore LL.PP.

N.54

li,04.03.2009

REGISTRO DELLE DETERMINE

OGGETTO: POR Sicilia 2000-2006 .- Asse II - Misura 2.01 - Azione C.- Circuito Monumentale - Programma PIT n°4 "Le Vie del Barocco" Int. N° - 16 - Progetto di "Riqualficazione del Convento Cappuccini e Villa Penna" di Scicli (RG) -C.I. 1999.IT.16.1 PO.011/2.01/9.3.14/ CUP.:E42B06000070006 Quadro finale. Approvazione.-

PREMESSO CHE:

- Il progetto principale è stato redatto dall'Arch. Lutri Ignazio, dall'Ing. Trovato Salvatore, dott. Agr. Favacchio Giovanni e Geom. Borgia Pacetto Roberto ed è stato approvato con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 203 del 09.11.2006 per l'importo complessivo di Euro €. 2.548.198,34 così ripartito:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€	1.774.771,54
Oneri diretti della sicurezza		24.371,04
Oneri speciali di sicurezza, non contemplati nei lavori	€	10.194,20
Totale oneri della sicurezza (1,947588% sull'importo dei lavori)	€	34.565,24
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.750.400,50
Importo complessivo dei lavori	€	1.784.965,74
IMPORTO ARROTONDATO LAVORI A BASE D'ASTA	€	1.784.965,74
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
Acquisizione aree	€	42.953,74
Spese tecniche Iva inclusa	€	122.105,57
Iva sui lavori 10%	€	178.496,57
Spese di pubblicità	€	10.000,00
Spese collaudo amministrativo Iva compresa	€	10.495,56
Spese collaudo statico Iva compresa	€	6.027,24
Accantonamento di cui all'art. 18 comma 1 della Legge (incentivi progettazione)	€	20.218,24
Spese per sondaggi geologici Iva compresa	€	62.150,63
Competenze Autorità Vigilanza LL.PP.	€	400,00
Per arredi impianto elettrico Villa Penna Iva compresa 10%	€	219.938,09
Restauro degli affreschi del convento e consolidamento del sottostante intonaco	€	15.000,00
Spese tecniche per relazione geologica Iva compresa 20%	€	25.851,34
Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 della Legge 1,00%	€	17.747,72
Per imprevisti	€	31.847,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	763.232,60
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	2.548.198,34

- l'opera in oggetto veniva finanziata dall'Assessorato Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione con D.D.G. n. 5690 del 18/04/2007, registrato alla Corte dei Conti il 11/06/2007 Reg. n. 1 fgl. 94 per un importo complessivo di €. 2.548.198,34

- A seguito di pubblico incanto, l'Amministrazione Comunale ha affidato all'ATI :Trasporti e Movimenti di Terra Srl - Rag. De Luca Francesco, C.da Torrazze Piano d'Arci, Zona Industriale- Catania,i lavori di "Riqualficazione del Convento Cappuccini e Villa Penna, giusto contratto n°33442 di Rep. del 20.07.2007, registrato a Modica l'08.08.2007 al n°960, Serie I^, per l'importo, al netto del ribasso del 7,319%, di €. 1.656.853,93 di cui €. 34.565,24 per oneri di sicurezza, per cui il nuovo quadro economico approvato con D.D.S. N. 7855 del 31.10.2007 , registrato alla Corte dei Conti il 11.12.2007 Reg. 1 fgl N. 268 risulta:

Quadro economico

A) Importo dei lavori

di cui al netto del ribasso d'asta		€	1.656.853,93
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	24.371,04	
Oneri speciali non contemplati nei lavori	€	10.194,20	

B) Somme a disposizione amministrazione

1 IVA sui lavori	10%	€	165.685,39	
2 Competenze tecniche		€	122.105,57	
3 Acquisizione aree		€	42.953,74	
4 Spese pubblicità		€	10.000,00	
5 Collaudo amministrativo IVA compresa		€	10.495,56	
6 Collaudo statico IVA compresa		€	6.027,24	
7 Incentivo progettazione di cui all'art.18 L.109/94		€	20.218,24	
8 Spese per sondaggi geologici		€	62.150,63	
9 Competenze Autorità Vigilanza LL.PP.		€	400,00	
10 Arredi impianto elettrico Villa Penna Iva compresa		€	219.938,09	
Restauro degli affreschi del convento e consolidamento del				
11 sottostante intonaco		€	15.000,00	
12 Spese tecniche per relazione geologica Iva compresa		€	25.851,34	
13 Accantonamento di cui all'art.26 comma 4 della L. 109/94		€	17.747,72	
14 Imprevisti		€	66.413,14	
		€	784.986,66	€ 784.986,66
				€ 2.441.840,59
				€ 106.357,75

C) Economie

- Durante il corso dei lavori sono state redatte le seguenti perizie di variante, entrambe contenute entro il finanziamento originario e le cui motivazioni sono state esposte in modo esaustivo nelle relative relazioni tecniche, e specificatamente:

a) la prima, in data 04.03.2008 dell'importo complessivo di €uro 1.822.014,37 di cui €uro 165.160,44 per maggiori lavori che venne approvata con determina del Capo Settore LL.PP. n.57 in data 21.03.2008

A) Lavori in perizia		€	1.952.974,67
A detrarre Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	24.371,04
Importo soggetto a ribasso		€	1.928.603,63
A detrarre ribasso d'asta	7,319%	€	141.154,50
Importo al netto del ribasso d'asta		€	1.787.449,13
Oneri speciali non contemplati nei lavori		€	10.194,20
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	24.371,04
Sommano		€	1.822.014,37

B) Somme a disposizione amministrazione

1 IVA sui lavori	10%	€	182.201,44
2 Competenze tecniche progettazione IVA inclusa		€	118.632,87
3 Acquisizione aree		€	42.953,74
4 Spese pubblicità avviso gara		€	5.684,70
5 Spese pubblicità esito gara		€	3.022,70
6 Spese per collaudo amministrativo IVA compresa		€	10.495,56
7 Spese per collaudo statico IVA compresa		€	6.027,24
8 Incentivo progettazione di cui all'art.18 L.109/94		€	20.218,24
9 Spese per sondaggi geologici IVA compresa		€	55.582,10
10 Competenze Autorità Vigilanza LL.PP.		€	400,00
11 Arredi impianto elettrico Villa Penna Iva compresa		€	109.402,23
12 Restauro degli affreschi del convento e consolidamento del sottostante intonaco IVA compresa		€	17.600,00
13 Spese tecniche per relazione geologica Iva compresa		€	25.851,34
Totale B)		€	598.072,16
Totale A) + B)		€	2.420.086,53

C) Economie

Importo complessivo € **2.548.198,34**

b) la seconda in data 30.09.2008 dell'importo complessivo di €uro 1.840.884,42 di cui €uro 18.870,05 per maggiori lavori che venne approvata dal responsabile del procedimento con determina n.7 in data 11.10.2008, ai sensi dell'art. 134, comma 10 del regolamento n. 554/1999 in data 11.10.2008.

A) Lavori in perizia			€	1.973.334,88
A detrarre Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€	34.565,24
Importo soggetto a ribasso			€	1.948.963,84
A detrarre ribasso d'asta	7,319%		€	142.644,66
Importo al netto del ribasso d'asta			€	1.806.319,18
Oneri speciali non contemplati nei lavori			€	10.194,20
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€	24.371,04
Sommano			€	1.840.884,42
B) Somme a disposizione amministrazione				
1 IVA sui lavori	10%	€	184.088,44	
2 Competenze tecniche progettazione IVA inclusa		€	122.749,83	
3 Acquisizione aree		€	13.523,00	
4 Spese pubblicità avviso gara		€	10.446,20	
5 Spese collaudo amministrativo IVA compresa		€	10.495,56	
6 Spese collaudo statico IVA compresa		€	10.500,42	
7 Incentivo progettazione di cui all'art.18 L.109/94		€	24.003,88	
8 Spese per sondaggi geologici IVA compresa		€	55.582,10	
9 Competenze Autorità Vigilanza LL.PP.		€	400,00	
10 Arredi impianto elettrico Villa Penna Iva compresa		€	105.906,31	
11 Restauro degli affreschi del convento		€	17.600,00	
12 Spese tecniche per relazione geologica Iva compresa		€	23.906,37	
Totale B)		€	579.202,11	€ 579.202,11
Totale A) + B)				€ 2.420.086,53
C) Economie				€ 128.111,81
Importo complessivo				€ 2.548.198,34

Richiamata la determina n°21 del 28.01.2009 del Capo VII Settore LL.PP. con la quale:

-è stato approvato il conto finale e la relazione sul conto finale dei lavori dell'importo complessivo di € 1.840.884,42, comprensivo degli oneri di sicurezza, redatto dal Direttore Lavori Ing. Calvo Salvatore in data 07.11.2008;

-è stato approvato il collaudo redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo incaricato Ing. Gaetano Barresi;

Vista la nota prot. Gen.n°3617 del 03.02.2009, con la quale l'Ing. Barresi Gaetano trasmette la fattura n° 14 dell'1.12.2008, dell'importo complessivo di €1.1937,03,al lordo delle ritenute di legge, di cui €9.634,40 per onorario, €. 1.965,42 per IVA al 20% ed €. 337,21 per spese, Cassa Previdenza e rivalsa;

Vista la parcella professionale, regolarmente vidimata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo nella seduta del 27.01.2009;

Visto il quadro finale di utilizzazione delle somme:

Lavori netti oneri sicurezza			€ 1.806.319,18	
Oneri diretti sicurezza			€ 24.371,04	
Oneri speciali sicurezza			€ 10.194,20	
Sommano			€ 1.840.884,42	€ 1.840.884,42
Acquisizione aree			€ 13.397,13	
Spese tecniche Iva inclusa			€ 122.749,83	
Iva sui lavori 10%			€ 184.088,44	
Spese di pubblicità			€ 10.446,20	
Spese collaudo amministrativo (Carico finanziamento Reg.le)			€ 11.189,22	
Spese collaudo amministrativo (Carico finanziamento Comunale)			€ 747,81	
Spese collaudo statico Iva compresa			€ 11.516,86	
Incentivo art. 18 – Progetto principale			€ 20218,24	
Incentivo art. 18 – 1^ perizia Variante e suppletiva			€ 3.262,54	
Incentivo art. 18 – 2^ Perizia variante e suppletiva			€ 372,75	
Spese per sondaggi geologici Iva compresa			€ 55.582,10	
Competenze Autorità Vigilanza LL.PP.			€ 400,00	
Per arredi impianto elettrico Villa Penna				
- Lavori	€	93.373,83		
- Iva	€	9.337,39		
- Incentivo art. 18	€	1.867,48		
- Acquisto cavo butilico	€	1.327,62		
Sommano	€	105.906,32	€ 105.906,32	
Restauro degli affreschi del convento			€ 17.600,00	
Spese tecniche per relazione geologica			€ 22472,48	
Sommano			€ 579.949,92	€ 579.949,92
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO				€ 2.420.834,34
Economie ribasso				€ 128.111,81
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO				€ 2.420.086,53
IMPORTO A CARICO DEL COMUNE				€ 747,81

Atteso che :

-l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad €2.420.834,34

-l'importo complessivo del finanziamento ammonta ad €2.420.086,53

-occorre integrare con finanziamento comunale l'importo finanziato per €.747,81

VISTA la legge n.109/94 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con la L.R.n.7/2002 e n.7/2003 e della L.R.n.16 del 29.11.2005 e n.20 del 21.08.2007;

VISTO l'art.184 del D.L.vo 18.08.00 n.267;

VISTO l'art.48 dello Statuto Comunale

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa:

1)- Approvare il quadro finale dell'utilizzazione delle somme dei lavori POR Sicilia 2000-2006 .-

Asse II - Misura 2.01 –Azione C.- Circuito Monumentale - Programma PIT n°4 “Le Vie del Barocco “ Int. N° - 16 – Progetto di “Riqualficazione del Convento Cappuccini e Villa Penna” di Scicli (RG) –C.I. 1999.IT.16.1 PO.011/2.01/9.3.14/ CUP.:E42B06000070006 con l’articolazione seguente

Lavori netto oneri sicurezza			€ 1.806.319,18	
Oneri diretti sicurezza			€ 24.371,04	
Oneri speciali sicurezza			€ 10.194,20	
Sommano			€ 1.840.884,42	€ 1.840.884,42
Acquisizione aree			€ 13.397,13	
Spese tecniche Iva inclusa			€ 122.749,83	
Iva sui lavori 10%			€ 184.088,44	
Spese di pubblicità			€ 10.446,20	
Spese collaudo amministrativo (Carico finanziamento Reg.le)			€ 11.189,22	
Spese collaudo amministrativo (Carico finanziamento Comunale)			€ 747,81	
Spese collaudo statico Iva compresa			€ 11.516,86	
Incentivo art. 18 – Progetto principale			€ 20218,24	
Incentivo art. 18 – 1^ perizia Variante e suppletiva			€ 3.262,54	
Incentivo art. 18 – 2^ Perizia variante e suppletiva			€ 372,75	
Spese per sondaggi geologici Iva compresa			€ 55.582,10	
Competenze Autorità Vigilanza LL.PP.			€ 400,00	
Per arredi impianto elettrico Villa Penna				
- Lavori	€	93.373,83		
- Iva	€	9.337,39		
- Incentivo art. 18	€	1.867,48		
- Acquisto cavo butilico	€	1.327,62		
Sommano	€	105.906,32	€ 105.906,32	
Restauro degli affreschi del convento			€ 17.600,00	
Spese tecniche per relazione geologica			€ 22472,48	
Sommano			€ 579.949,92	€ 579.949,92
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO				€ 2.420.834,34
Economie ribasso				€ 128.111,81
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO				€ 2.420.086,53
IMPORTO A CARICO DEL COMUNE				€ 747,81

2)-Accertare in via definitiva sul finanziamento accordato, una economia pari ad €128.111,81

3)-Imputare l’importo di €747,81 eccedente il finanziamento al Servizio **2.01.05.06./10 Cap.12**

4)-Trasmettere la presente, in triplice originale, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia: al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.
F.to Ing.Calvo Salvatore