



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia
Registro delle Determinazioni

N°203

del 19/11/2009

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vie e piazze e relativi impianti interrati per l'anno 2008. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

IL CAPO SETTORE

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 22/10/2009 costituita da:

1. relazione tecnica;
2. Computo metrico estimativo;
3. schema atto di sottomissione;

con la quale è stato elevato l'importo contrattuale ad €. 135.231,27 con una maggiorazione di €. 12.281,27 al netto dell'iva rispetto al contratto originario di €. 122.950,00 e comunque entro il 10 % previsto dalle normative vigenti;

Vista la determina del R.U.P. n. 03 del 6/11/2009 con la quale è stata approvata la superiore perizia di variante e suppletiva, nonché il quadro definitivo di €. 164.737,52 comprensivo di iva e somme a disposizione così come di seguito riportato:

Lavori a netto compresi oneri di sicurezza	€.	154.5214,59	
Si detrae oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>4.635,65</u>	
Restano		€.	149.885,94
Lavori lordi a misura	€.	149.885,94	
Si detrae il ribasso d'asta del 12.87%	€.	<u>19.290,32</u>	
Restano nette		€.	130.595,62
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>4.635,65</u>	
Totale		€.	135.231,27

Somme a disposizione dell'amministrazione

- Spese tecniche	€.	2.460,00
- Per Iva 20% su €. 135.231,27	€.	<u>27.046,25</u>
Totale somme a disposizione	€.	29.506,25
Importo complessivo di progetto	€.	164.737,52

Considerato che per procedere al pagamento dei maggiori lavori svolti dalla ditta Eredi di Arrabito B. S.a.s., aggiudicataria dei lavori, occorre impegnare la somma di €. 14.737,52 quale differenza fra la perizia originaria di €. 150.000,00 e la perizia di variante e suppletiva redatta in data 26/10/2009;

- **Visto** l'art.183 del D. L.vo 18/08/2000 n°267;
- **Visto** l'art.33 del Regolamento di contabilità del Comune di Scicli;
- **Visto** l'art.48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1)- Di approvare, siccome approva, la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 22/10/2009 costituita dagli atti che si elencano:

Relazione tecnica

Computo metrico

Schema atto di sottomissione;

2)- Di impegnare la somma complessiva di € 14.737,52 IVA inclusa necessaria al pagamento dei maggiori lavori imputandola al servizio 2.08.01.01 cap. 165 del Bilancio 2009;

3)- Di dare atto che il pagamento avverrà previa redazione dello stato di avanzamento lavori da parte del Direttore dei lavori, vistato dal R.U.P. con l'applicazione del ribasso d'asta del 12,87% sui prezzi unitari;

4)- Di trasmettere la presente in originale al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

IL CAPO SETTORE
Geom. Bonincontro Antonino

ALLEGATO ALLA DETERMINA N° 203 DEL 19/11/2009

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N _____

IMPEGNO N _____

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO