



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia
Registro delle Determinazioni

N°269

del 15/09/2010

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie di Cava D'Aliga, Sampieri, c.da Genovese e S.V. n. 120 Torre Palombo. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

IL CAPO SETTORE

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 08/09/2010 costituita da:

1. relazione tecnica;
2. Computo metrico estimativo;
3. Quadro comparativo;
4. schema atto di sottomissione;

con la quale è stato elevato l'importo contrattuale ad €. 53.163,29 con una maggiorazione di €. 4.690,52 al netto dell'iva rispetto al contratto originario di €. 48.472,77 e comunque entro il 10 % previsto dalle normative vigenti;

Vista la determina del R.U.P. n. 02 del 13/09/2010 con la quale è stata approvata la superiore perizia di variante e suppletiva, nonché il quadro definitivo di €. 69.000,00 comprensivo di iva e somme a disposizione così come di seguito riportato:

Lavori a lordo compresi oneri di sicurezza	€.	60.585,70
Si detrae oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>1.817,57</u>
Restano	€.	58.768,13
Si detrae il ribasso d'asta del 12,63%	€.	<u>7.422,41</u>
Restano nette	€.	51.345,72
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>1.817,57</u>
Totale	€.	53.163,29

Somme a disposizione dell'amministrazione

- Spese tecniche	€.	1.135,98
- Spese per funzioni di responsabile del procedimento	€.	378,66
- economie di ribasso ed iva	€.	3.689,41
- Per Iva 20%	€.	<u>10.632,66</u>
Totale somme a disposizione	€.	15.836,71
Importo complessivo di progetto	€.	69.000,00

Considerato che la maggiore spesa di €. 4.690,52 oltre iva, necessaria al pagamento dei maggiori lavori, rientra nella somma dell'importo originario di €. 69.000,00 autorizzato con determina n. 143 del 8/6/2010;

- **Visto** l'art.183 del D. L.vo 18/08/2000 n°267;
- **Visto** l'art.33 del Regolamento di contabilità del Comune di Scicli;

- **Visto** l'art.48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1)- Di approvare, siccome approva, la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 8/9/2010 costituita dagli atti che si elencano:

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico estimativo;
3. Quadro comparativo;
4. Schema atto di sottomissione;

2)- Di impegnare la somma complessiva di € 69.000,00 necessaria al finanziamento della perizi di variante e suppletiva dei lavori manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie di Cava D'Aliga, Sampieri, c.da Genovese e S.V. n. 120 Torre Palombo al servizio 1.09.04.03 cap. 99 del Bilancio 2010 ove risulta impegnata per effetto della determina n. 143 del 8/6/2010;

3)- Di dare atto che il pagamento dei maggiori lavori avverrà previa redazione dello stato di avanzamento lavori da parte del Direttore dei lavori, vistato dal R.U.P. con l'applicazione del ribasso d'asta del 12,63%;

4)- Di trasmettere la presente in originale al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

IL CAPO SETTORE
Geom. Bonincontro Antonino

ALLEGATO ALLA DETERMINA N° 269 DEL 15/09/2010

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N _____

IMPEGNO N _____

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO