



Comune di Scicli
(Provincia Regionale di Ragusa)
VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 409

del 07/12/2011

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie di Scicli. Approvazione stato finale.

Premesso che:

- con determina del Capo Settore n. 151 del 09/06/2010 è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie di Scicli dell'importo complessivo di €. 124.400,00 così ripartito:

-				
	Importo lavori a base d'asta , così distinto			€ 99 937,37
A	lavori soggetto a ribasso d'asta	€	96 939,25	
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	2 998,12	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	Per I.V.A. lavori: 20%	€	19 987,47	
3	Per art. 18 L. 109/94 (2%) spese tecniche	€	1 998,75	
4	imprevisti	€	2 476,41	
		€	24 462,63	€ 24 462,63
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO			€ 124 400,00

- con contratto in data 27/09/2010 rep. n. 34434 i lavori sono stati affidati all'impresa Basile Giovanni con sede in Scicli via S.Giuseppe n. 113, per un importo netto di €. 88.934,76 di cui €. 2.998.12 per Oneri della Sicurezza ;

- che i lavori sono stati consegnati in data 13/7/2010;

-che in data 28/07/2010 venne redatta una perizia di variante e suppletiva approvata con determina del Capo Settore n. 312 del 25/10/2010 avente il seguente quadro economico:

	Importo lavori a base d'asta , così distinto			€ 109 896,57
A	lavori soggetto a ribasso d'asta	€	106 497,71	
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	3 398,86	
	ribasso d'asta 11,35%			€ 12 087,49
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	Per I.V.A. lavori: 20%	€	19 561,82	
3	Per art. 18 L. 109/94 (2%) spese tecniche	€	1 998,75	
	per economie	€	5 030,35	
		€	26 590,92	€ 26 590,92
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO			€ 124 400,00

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 10/8/2010 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

Che la Direzione Lavori è stata condotta dal Geom. Vasile Sebastiano;

Che la funzione di R.U.P. è stata svolta dal Geom. Bonincontro Antonino;

Che durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 2 certificati in acconto per l'importo totale di € 97.320,03;

visto lo stato Finale dei lavori redatto in data 30/11/2011 dell'importo di	€	97 809,08
da cui detraendo i certificati emessi		
1° certificato di pagamento	€	86 385,99
2° certificato di pagamento	€	10 934,04
sommano	€	97 320,03
	€	97 320,03
resta il credito all'impresa	€	489,05

Vista la relazione sul conto finale (art. 173 del regolamento sui ll.pp. di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554) ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal Geom. Vasile Sebastiano in data 30/11/2011;

Vista la fattura n° 13 del 30/11/2011 emessa dalla ditta Basile Giovanni;

Vista la L.R. n°7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1)- Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie di Scicli, redatti dal Geom. Vasile Sebastiano nella qualità di direttore dei lavori e collaudatore:

- Relazione sul conto finale con allegato il verbale di visita e certificato di regolare esecuzione redatti dal Geom. Vasile Sebastiano;
- Stato finale redatto dal Geom. Vasile Sebastiano;

2)- Di liquidare all'Impresa, Basile Giovanni con sede in Scicli via S. Giuseppe n. 113 quale credito residuo, la somma di € 591,75 (cinquecentonovantuno/75) IVA inclusa, quale importo a saldo dello stato finale dei Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie di Scicli;

3)- Di trasmettere la presente in originale al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

Il Capo Settore
(Geom. Bonincontro Antonino)

Allegato alla determina n° 409 del 07/12/2011

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO n° _____

LIQUIDAZIONE n° _____

Visto :- Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
