



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE V TECNICO
 VIA F.M. PENNA, 2 - 97018 SCICLI RG
 lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it
 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI



DETERMINAZIONE N° 289 DEL 03/10/2022

REGISTRO GENERALE N° 1280 DEL 05/10/2022

OGGETTO: Interventi manutentivi urgenti alle condotte idriche e fognarie nel territorio comunale. Affidamento diretto in urgenza ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016. Ditta "Eredi Arrabito Bartolomeo Nunzio" sas di Arrabito Giovanni con sede in C/da Barone sn - 97018 Scicli (RG) P.Iva n. 01272590884. Approvazione perizia di variante e Suppletiva ed impegno spesa. CIG: ZCB33C6551.

IL TITOLARE DI P.O. V SETTORE

PREMESSO che:

- Con verbale di affidamento lavori in urgenza, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. D.Lgs. 56/2017, sono stati affidati alla Ditta "Eredi Arrabito Bartolomeo Nunzio" sas di Arrabito Giovanni di Scicli, l'esecuzione degli interventi finalizzati alla riparazione di condotte idriche e fognarie per l'importo complessivo di € 5.494,50 IVA e altri oneri inclusi, con un ribasso offerto del 20,00 % sull'importo affidato;
- con Determina a contrarre n. 474 del 08/11/2021, R.G. n. 1462 del 12/11/2021 si è provveduto a perfezionare l'affidamento ed impegnare la relativa somma di 5.494,50 Iva ed altri oneri inclusi nel servizio 09.04.1.03 Cap. 099, impegno spesa n° 891/2021.
- Come previsto dal verbale di affidamento, i lavori sono stati consegnati il 21/10/2021 e diversamente da quanto previsto, gli stessi si sono protratti oltre il tempo previsto per cause non imputabili all'impresa ma per esigenze di servizio.

VISTI gli atti costituenti la perizia di variante e suppletiva, predisposta dalla Direzione dei lavori, Geom. Torilla Angelo, in data 06/07/2022, per i lavori eseguiti a tutto il 03/01/2022 e costituita dai seguenti allegati:

- All. 1 - Relazione tecnica;
- All. 2 - Computo metrico estimativo;

dell'importo complessivo netto di € 8.175,70 con una variazione contrattuale del 48,80 %, in base a quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. c e comma 7 del D.L. 50/2016 e ss.mm.ii., rimodulando il quadro economico come di seguito:

TOTALE LAVORI	€ 9.290,57
A detrarre ribasso del 20,00 %	€ 1.858,11
Importo dei lavori al netto	€ .432,46
IVA 10 %	€ 743,25
TOTALE LAVORI	€ 8.175,70

ACCERTATO che la perizia di variante e suppletiva è stata redatta a seguito del manifestarsi di problematiche urgenti legate a segnalazioni di criticità nelle condotte idriche comunali e fognarie, meglio illustrati nella relazione tecnica e che comunque hanno sostanzialmente intaccato in modo rilevante il budget affidato.

PRESO ATTO che dalla contabilizzazione dei maggiori interventi effettuati dall'inizio dei lavori alla data del 03/01/2022, la somma contrattualmente affidata, è risultata insufficiente.



CONSIDERATO che per effetto della presente perizia l'importo complessivo, viene modificato, ed aumentato in quota del 48,80 % rispetto all'importo affidato, occorre, per garantire la maggiore spesa, impegnare la somma necessaria di $(8.175,70-5.494,50)= € 2.681,20$.

VISTA la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel; CONSIDERATO che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

VISTA la Determina Sindacale n. 15 del 28/07/2022, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle P.O. dell'Ente per un periodo di tre anni;

VERIFICATO che il Responsabile del Procedimento, non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.M. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera di G.C. n. 38 del 22/04/2022;

VISTO l'art. 107, comma 3 lett. D del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

VISTO il punto 8 dell'allegato 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

VISTO il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D. L.vo 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 106 della D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

Per le causali in premessa:

1) Di approvare la 1^ perizia di variante e suppletiva, predisposta dalla Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 7 del D.L. 50/2016, costituita dai seguenti allegati:

- All. 1 - Relazione tecnica;
- All. 2 - Computo metrico estimativo;

dell'importo complessivo di € 8.175,70, così distinto:

TOTALE LAVORI	€ 9.290,57
A detrarre ribasso del 20,00 %	€ 1.858,11
Importo dei lavori al netto	€ 7.432,46
IVA 10 %	€ 743,25
TOTALE LAVORI	€ 8.175,70
Maggiore spesa (8.175,70- 5.494,50)	€ 2.681,20

2) Di dare atto che la maggiore spesa al netto del ribasso contrattuale e comprensiva degli oneri di sicurezza ammonta ad € 2.681,20 IVA al 10 % inclusa;

3) Di impegnare con la presente, la complessiva somma di € 2.681,20 nella M. 9, P. 4, T. 1, M. A. 3, Cap. 0385, del bilancio pluriennale 2021-2023, annualità 2022;

4) Dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;

5) Dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n° 267/2000, gestione provvisoria;

6) Dare atto che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitti di interesse di cui al D.P.R. n° 62/2016 del codice di comportamento interno;

7) Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno parziale, né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n° 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n° 38 del 24/04/2022;

8) Dare atto che il lotto è individuabile a mezzo CIG: ZCB33C6551;

9) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo





http:// www.comune.scicli.rg.it e sul sito amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n.33/2013 così come modificato ed integrato dal D.L.97 del 2016;

10) Di trasmettere la presente, determinazione in uno alla documentazione giustificativa della spesa, al Titolare di P.O. del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza, ed in copia al Geom. Angelo Torilla per le funzioni allo stesso delegate.

Il RUP, con la presente, dichiara l'assenza di conflitti d'interesse nemmeno potenziale ne situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 del codice di comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e che il presente provvedimento rispetta le prescrizioni del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.38 del 22/04/2022.

Il R.U.P.
Geom. Torilla Angelo



Il Titolare di P.O. V Settore
Ing. Andrea Pisani

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
926 /2022	04 / 10/2022	€ 2.681,20	09.04.1.03.385	2022

Scicli, __/10/2022
05 OTT. 2022



Il Titolare di P.O. Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Scicli, per gg.15 dal _____ al _____, ed è repertoriata nel registro delle generale/pubblicazioni al n. _____.

Scicli, _____

Il Responsabile della pubblicazione



