

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V TECNICO

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Servizio Gestione e Manutenzione Impianti



DETERMINAZIONE TEC. N.395 DEL 29/12/2022

REGISTRO GENERALE N. 1827 DEL 30/12/2022

OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul sistema idrico integrato del Comune di Scicli. Accordo quadro con un solo operatore. Impegno spesa per finanziamento 1^a perizia di variante e suppletiva. CIG.: 8799689515 CUP.: E47H21002840004.-

IL TITOLARE DI P.O. V SETTORE

PREMESSO CHE

- con propria Determina a contrarre n. 277 del 31/05/2021, R.G. n. 695 del 03/06/2021 sono state avviate le procedure per l'indizione della gara di appalto mediante trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del Decreto - legge 16 luglio 2020 n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che modifica in deroga l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'appalto di cui in oggetto ed eseguita la prenotazione di impegno spesa per l'importo di € 110.000,00 Iva ed altri oneri inclusi (prenotazione imp. spesa n° 666/2021);

- con successiva determina n. 422 del 13/09/2021 R.G. n. 1237 del 17/09/2021 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'Impresa Schininà Giovanni, Via Risorgimento n° 173 Modica (RG) - P. IVA 00891780884, che ha offerto un ribasso del 5,73 % sull'importo a base d'asta, provvedendo nel contempo al perfezionamento dell'impegno spesa per l'importo di € 110.000,00 alla M. 9, P. 4 T. 1, M:A. 3, Cap. 385, impegno n° 818/2021;

VISTO il contratto stipulato sotto forma telematica in data 17/11/2021, numero trattativa 1763537;

-che in corso d'opera, è emersa l'incombenza di apportare delle variazioni al progetto, per cui è stata redatta la 1^a perizia di variante e suppletiva che comportava una maggiore spesa rispetto alle somme impegnate pari ad € 38.085,40;

-che durante il completamento dei lavori appaltati, è nata la necessità di eseguire ulteriori non previsti e non prevedibili che hanno comportato una spesa aggiuntiva, per cui si è reso necessario redigere la 1^a perizia di variante e suppletiva per l'importo di € 38.085,40, spesa che comunque rimane marginata entro il 50 % dell'importo contrattuale.

RITENUTO quindi, al fine assicurare la copertura finanziaria per l'approvazione della 1^a perizia di variante e suppletiva, impegnare la somma necessaria;

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione per l'anno 2022, alla M. 9, P. 4, T. 1, M. A. 3, Cap. 0385, trova capienza la somma di € 38.085,04;

VISTA la Delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL";

CONSIDERATO che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

VISTA la determina Sindacale n. 15 del 28/07/2022, con la quale sono stati assegnati gli incarichi per le posizioni organizzative per la durata di tre anni;

VISTO l'art.107, comma 3 lett. d del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la

competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

VISTO il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

VISTO l'art. n° 48 dello Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

RITENUTO dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di impegnare la complessiva somma di € 38.085,40 nella M. 9, P. 4, T. 1, M. A. 3, Cap. 0385 del bilancio pluriennale 2022-2024, annualità 2022, al fine garantire la copertura finanziaria per l'approvazione della 1^ perizia di variante e suppletiva, relativa alle variazioni progettuali in corso d'opera dei lavori di cui in oggetto.

2. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 23/06/2011 n.118, (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 126/2014.

ANNO REGISTRAZIONE 2022

TOTALE REGISTRAZIONE € 38.085,40

N. IMPEGNO /2022

DATA IMPEGNO /12/2022


ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2022	€ 38.085,40	
2023		
TOTALE	€ 38.085,40	

3. Dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte de Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;


4. Che il presente atto sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016;

5. Di trasmettere copia della presente determinazione al Titolare di P.O. III Settore Finanze, per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

Il Resp.le del Servizio
Geom. Angelo Torilla




IL TITOLARE P.O. V SETTORE
Ing. Andrea Pisani



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
<u>1192/2022</u>	<u>30/12/2022</u>	€ <u>38.085,40</u>	M. 9 P. 4 T. 1 Ma. 3 Cap. 0385	2022 

Scicli, li /12/2022

30 DIC. 2022



Titolare di P.O. III Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti

G. Galanti

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

