



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE VII
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



DETERMINAZIONE N. 402 DEL 05 NOV. 2024

REGISTRO GENERALE N. 1582 DEL 14-11-2024

OGGETTO: Manutenzione straordinaria di vie Cittadine di proprietà del Comune di Scicli. Valorizzazione del Patrimonio infrastrutturale. CIG: B1548EFBD0

Procedura trattativa diretta sul MePA con RDO n. 4277435 ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) D.Lgs. 36/2023 del Codice dei Contratti.

Determina Approvazione Perizia Variante e relativo Impegno Spesa. Ditta Eredi di Arrabito Bartolomeo Nunzio S.R.L.

IL TITOLARE DI E.Q. SETTORE VII TECNICO

PREMESSO CHE

- Le vie di proprietà Comunale necessitano di una continua e costante manutenzione straordinaria ai fini del mantenimento in efficienza sia per la sicurezza che per la funzionalità alle vigenti norme, per gli utilizzatori;
- il servizio manutenzioni ha predisposto il progetto per la realizzazione di detta manutenzione;

CONSIDERATO di dover procedere alla definizione dei lavori di che trattasi;

VISTA la Determina a contrarre n° 341 del 22/12/2023 - R.G. n° 1883 del 29/12/2023 con la quale è stato indetto l'avvio della procedura negoziata, nonché con il relativo impegno spesa di €75.520,00 Impegno N. 1577/2023;

VISTA la propria Determina n. 208 del 14/05/24-R.G. n. 680 del 16/05/2024, pubblicata all'albo pretorio on_line del Comune di Scicli al prot. n. 1332/2024, con la quale si è provveduto ad affidare, ed approvare il verbale di gara, per i lavori in oggetto, all'impresa Eredi di Arrabito Bartolomeo Nunzio s.a.s. di Arrabito Giovanni con sede legale in Scicli 97018 (RG) in C.da Barone, P.iva n.01272590884, che ha formulato l'offerta economica "Valore offerto" di euro 52.990,00 sull'importo a base di gara, a seguito di procedura sulla piattaforma MePA RdO n. 4277435;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 23/04/2024 – approvazione del DUP.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 23/04/2024 – approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 04/09/2024 – approvazione del Rendiconto 2023.

CONSIDERATO che all'interno del Bilancio pluriennale 2024/2026 alla Missione 07 Programma 01 Titolo 2 Macro Aggregato 2 Capitolo 465 per la maggiore spesa di € 22.202,54, c'è la disponibilità finanziaria;

VISTO il Contratto sul sistema informatico MePA RdO n. 4277435 del 16/05/2024.

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 24/06/2024.

VISTA la nota prot. Gen. n. 26826 del 12/7/2024 con la quale è stata comunicata la variazione della ragione sociale della ditta aggiudicataria in "Eredi di Arrabito Bartolomeo Nunzio S.R.L., con sede legale con sede a Scicli C.da Barone --- P.I. 01272590884";

PRESO ATTO della Perizia di Variante di Assestamento, redatta dalla D.L. e condivisa dalla ditta affidataria "Eredi di Arrabito Bartolomeo Nunzio S.R.L., con la quale si è proceduto con delle modifiche che determinano una variazione della spesa complessiva finanziata per l'esecuzione delle opere, rispetto all'importo di progetto approvato, di € 22.202,54;

VISTO il DURC con esito regolare in corso di validità, n. INAIL_45828910 con scadenza il 06/02/2025;

VISTE le Linee Guida (ANAC);

VISTO l'OREL, il D.Lgs 165/2001 e il D.Lgs 267/2000;

VISTA la Legge Reg. N° 48/1991;

VISTO il D.Lgs. 12 agosto 2000 n° 267;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti;

VISTO il Regolamento degli Incentivi Funzioni Tecnici di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, approvato con delibera di G.C. n. 148 del 22/10/2018;

VISTO l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/201;

VISTO il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

VISTA la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del Tuel;

VISTA la Determina Sindacale con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

VISTO l'art.48 dello Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
RITENUTO dover provvedere in merito.
VISTO l'O.R.E.L.;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, si intendono qui integralmente riportate;
- DI APPROVARE** la Perizia di Variante di assestamento redatta dalla D.L. datata 28/10/2024 composta con i seguenti elaborati: Relazione, analisi prezzi, elenco prezzi, computo metrico, quadro comparativo che si riepiloga:

Quadro Comparativo di Perizia di Variante – Ripristino tratti manto stradale Scicli e Borgate				
Riepilogo	Progetto Originario		Perizia di Variante	
A) Lavori a base d'Asta		€ 64.000,00		€ 95.941,39
Per Lavori soggetti a Ribasso d'Asta		€ 61.133,74		€ 93.075,13
Per ribasso d'asta del 13,3212%				
Importo Netto		€ 8.143,74		€ 12.398,72
O fferito		€ 52.990,00		€ 80.676,40
per oneri sicurezza		€ 1.408,00		€ 1.408,00
per oneri mano d'opera		€ 1.458,26		€ 1.458,26
Importo Lavori Contrattuale		€ 55.856,26		€ 83.542,66
B) Somme a disposizione				
- imprevisti	€ 2.100,00		€ 0,00	
- spese tecniche prog	€ 1.280,00		€ 1.918,83	
-spese conferimento in Discarica	€ 1.500,00		€ 2.161,40	
- Iva sui lavori 10%	€ 6.400,00		€ 9.594,14	
- Iva su imprevisti 10	€ 210,00		€ 0,00	
- Iva su Conferimento discarica 22%	€ 0,00		€ 475,51	
- Contributo ANAC	€ 30,00		€ 30,00	
- economie da ribasso del 13,3212%	€ 8.143,74		€ 0,00	
Sommano	€ 19.663,74	€ 19.663,74	€ 14.179,87	€ 14.179,87
TOTALE A) + B)		€ 75.520,00		€ 97.722,54

- DARE ATTO** che per l'espletamento e definizione dei lavori indicati in oggetto, è necessaria una proroga di giorni 30 per l'ultimazione lavori, nonchè la somma di € 22.202,54 di cui alla Perizia di Variante di assestamento, condivisa dalla ditta affidataria Eredi di Arrabito Bartolomeo Nunzio S.R.L., - P.I. 01272590884, tale importo incrementa l'importo del progetto approvato con Determina n° 341 del 22/12/2023 - R.G. n° 1883 del 29/12/2023, impegno spesa di € 75.520,00 Impegno N. 1577/2023;
- IMPEGNARE** la complessiva somma di € 22.202,54 alla Missione 07 Programma 01 Titolo 2 Macro Aggregato 2 Capitolo 465, annualità 2024, Bilancio 2024-26;
- DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs 23/06/2011, n°118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttivi e integrative del Dlgs 126/2014:

ANNO REGISTRAZIONE 2024_

TOTALE REGISTRAZIONE € 22.202,54

N. IMPEGNO _____

DATA IMPEGNO _____;


ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2024	€ 22.202,54	
2025	€ 0	
2026	€ 0	
TOTALE	€ 22.202,54	

- DARE ATTO** che il R.U.P. è il Geom. Sebastiano Vasile;
- DARE ATTO:**
 - che il lotto CIG è B1548EFBD0 ;
 - che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n° 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la regione Siciliana;
 - di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2016 e del Codice di comportamento interno;


- che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
8. **DI DARE ATTO** altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio online all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs n. 33/2013 così come modificato e integrato dal D.lgs n. 97/2016;
 9. **Trasmettere** la presente determinazione al Settore III° Finanziario per le procedure di contabilità, controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.184, comma 4° del T.U. Approvato con D. Lgs.n° 267/2000 per gli adempimenti di sua competenza, ed in copia al Sindaco.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Resp.le Ufficio Manutenzioni
Geom. Vincenzo Portelli



TITOLARE di E.Q. - SETTORE VII - RUP
Geom. Sebastiano Vasile



SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N. 1150/2024

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli li 8 NOV. 2024



IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

