



COMUNE DI SCICLI

(Provincia Regionale di Ragusa)

VII Settore LL.PP.

N.196

li, 14.09.2009

REGISTRO DELLE DETERMINE

OGGETTO: POR Sicilia 2000-2006 . Complemento di Programmazione – Misura 1.07 “Protezione consolidamento versanti, centri abitati e infrastrutture”. – Completamento interventi di consolidamento costoni rocciosi.- Mitigazione rischio idrogeologico area urbana Scicli – Colle San Matteo (Codice 83 – 7SI -021) C.I. 1999.IT.16.PO.011/1.07.2.7/0350.-CUP: E42FO7000000006
Liquidazione residuo credito all’Impresa. Approvazione.

IL CAPO VII SETTORE

PREMESSO CHE:

- Il progetto principale è stato redatto, in seguito all’incarico affidato con delibera della giunta comunale di Scicli n. 67 del 27/02/2007, dall’Ing. Lucianello Mormina , dall’Ing. Fabio Cafiso, e dall’Ing. Angelo Bruccheri; è stato validato dal R.U.P. Ing. Guglielmo Spanò in data 27/03/2007; è stato approvato in linea tecnica dal medesimo R.U.P. in data 28/03/2007 ed in linea amministrativa con determina n. 47 del Capo VII Settore del comune di Scicli del 28/03/2007. Il progetto in argomento è stato ammesso a finanziamento con D.D.G. n. 596 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente del 02/08/2007 per un importo complessivo dei lavori di € 698.447,72;

- a seguito di pubblico incanto, l’Amministrazione Comunale ha affidato all’impresa “*Italcostruzioni s.r.l.*” con amministratore unico Geom. Emilio Incarbone e sede in via Morselli n.38 Gela (CL),i lavori di cui all’oggetto , giusto contratto di appalto stipulato in data 27/01/2008 al n. 33484 di rep., per l’importo di € 384.893,60, al netto del ribasso d’asta del 7,3153%, di cui € 376.443,70 per lavori ed € 8.449,90 pe oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

RICHIAMATA la determina del Capo VII Settore LL.PP. n°170 del 24.07.2009 con la quale :

- è stato approvato il conto finale e la relazione sul conto finale dei lavori di POR Sicilia 2000-2006 Complemento di Programmazione – Misura 1.07 “Protezione consolidamento versanti, centri abitati e infrastrutture”. – Completamento interventi di consolidamento costoni rocciosi.- Mitigazione rischio idrogeologico area urbana Scicli – Colle San Matteo (Codice 83 – 7SI -021) C.I. 1999.IT.16.PO.011/1.07.2.7/0350.-CUP: E42FO7000000006 dell’importo complessivo lordo di € 398.683,05 di cui € 389.930,42 per lavori al netto del ribasso d’asta ed €8.752,63 per oneri di sicurezza, redatto dal Direttore Lavori in data 25.06.2009;

-sono stati approvati gli atti di collaudo redatti dal Collaudatore tecnico-amministrativo incaricato Ing. Basiricò Tiziana;

--è stato dato atto che all’Impresa Italcostruzioni Srl. durante il corso dei lavori sono stati liquidati n.3 certificati di acconto per l’importo di € 396.689,00.

- è stato riconosciuto all’Impresa Italcostruzioni S.r.l., un credito residuo netto di € 1.994,05 per lavori oltre ad € 398,81 per IVA al 20%, la cui liquidazione è da subordinare alla presentazione di regolare fattura accompagnata dal dovuto D.U.R.C..

VISTO il DURC rilasciato dalla Cassa Edile di Ragusa in data 07.07.2009;

VISTO l’atto di fideiussione n°2009/50/2073424 prestato in data 29.06.2009 dall’Impresa Italcostruzioni srl presso La Reale Mutua Assicurazione-Agenzia di Gela, a garanzia della rata di saldo di €2.392,86IVA compresa;

VISTA la fattura n°19 del 25.06.2009 dell’Impresa Italcostruzioni S.r.l.dell’importo di €..2.392,86 di cui €1.994,05 per lavori ed €398,81 per IVA al 20%;

VISTA la legge n.109/94 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con la L.R.n.7/2002 e n.7/2003 e della L.R.n.16 del 29.11.2005 e n.20 del 21.08.2007;

VISTO l'art.184 del D.L.vo 18.08.00 n.267;

VISTO l'art.48 dello Statuto Comunale

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa:

1)- Liquidare e pagare all'Impresa Italconstruzioni Srl la fattura n°19 del 25.06.2009 dell'importo complessivo di €..2.392,86 di cui €.1.994,05 per lavori ed €398,81 per IVA al 20%; a saldo dei lavori di POR Sicilia 2000-2006 Complemento di Programmazione – Misura 1.07 “Protezione consolidamento versanti, centri abitati e infrastrutture”. – Completamento interventi di consolidamento costoni rocciosi.- Mitigazione rischio idrogeologico area urbana Scicli – Colle San Matteo (Codice 83 – 7SI -021) C.I. 1999.IT.16.PO.011/1.07.2.7/0350.-CUP: E42FO7000000006

2).Prelevare l'importo di €. 2.392,86 dall'intervento 2.09.06.01/10 Cap.307 Res.2006, Bilancio 2009,Fondi POR Sicilia 2000-2006, finanziati con D.D.G. n°596 dell'11.07.2007;

3)- Dare atto che la somma l'importo di €. 2.392,86 ,dovrà essere accreditata presso la UNICREDIT CORPORATE BANKING, Filiale di Caltanissetta COD. IBAN.: IT 86 E 03226 16700 000500006130;

4)-Trasmettere la presente, in triplice originale, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia: al Sindaco ed all'URP.

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.

F.to Ing.Calvo Salvatore

SERVIZIO FINANZIARIO

Allegato alla determina del Capo VII Settore LL.PP. n°196 del 14.09.2009

Impegno n. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli, lì _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giuseppe Carestia)**