



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 82

DEL 10/12/2009

OGGETTO: “Interrogazioni ed interpellanze.”

L'anno duemilanove, il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 20,00 in Scicli e nella sala adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, su invito del Presidente datato 01/12/2009 prot. N° 33490, notificato a norma di legge, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede l'adunanza il Geom. Antonino Rivillito, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste la Dott.ssa Francesca Sinatra, Segretario Comunale.

Sono presenti i consiglieri:

CONSIGLIERI

1) RIVILLITO ANTONINO - (UDC)	11) FIDONE FABIO - (MPA)
2) BRAMANTI VINCENZO - (UDC)	12) CASERTA ADRIANO- (MOVIMENTO CULTURALE SCICLI E TU)
3) VERDIRAME ROCCO- (PROGETTO SCICLI)	13) RUTA ROSARIO - (MOVIMENTO CULTURALE SCICLI E TU)
4) CARBONE SALVATORE - (IDEA DI CENTRO VERSO IL PDL)	14) GUTTA' AGATINO SALV. - (PDL)
5) LOPES MARCO - (UDC)	15) ARRABITO MAURIZIO - (MOVIMENTO 25 APRILE)
6) BONINCONTRO LORENZO - (IDEA DI CENTRO VERSO IL PDL)	16) CANNATA ARMANDO - (PD)
7) CALABRESE SALVATORE- (GRUPPO MISTO)	17) CARUSO ANDREA - (PATTO PER SCICLI)
8) AQUILINO GIANPAOLO - (PD)	18) EPIRO BARTOLOMEO- (PATTO PER SCICLI)
9) CARUSO CLAUDIO - (PD)	19) GALESÌ BARTOLOMEO- (GRUPPO MISTO)
10) VENTICINQUE BARTOLOMEO - (PDL)	<u>ASSENTI</u>
	1) PACETTO VINCENZO - (PDL)

Il Presidente pone in discussione il 2° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: “*Interrogazioni ed interpellanze.*”

a) Interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Caruso Andrea ad oggetto: “*Stato dell'arte dell'opera pubblica Zagarone - Gurgazzi.*”

Il C.C. Caruso Andrea dà lettura dell'interrogazione Prot. n. 32756 del 23/11/2009, che di seguito si trascrive:

// Al Presidente del Consiglio Comunale di Scicli

e, p.c. Al Sindaco di Scicli

All'Assessore ai LL.PP.

Oggetto: Interrogazione sullo stato dell'arte dell'opera pubblica Zagarone – Gurgazzi.

Il Sottoscritto Caruso Andrea, consigliere comunale di Patto per Scicli

Premesso

Che in un articolo pubblicato sul *Quotidiano di Sicilia* il 10 Settembre 2008 a pag. 22 l'Assessore ai LL.PP. ha risposto sui ritardi dei lavori del primo lotto della strada Zagarone – Gurgazzi.

Che i lavori in oggetto hanno avuto inizio nel Novembre 2008 e dovevano essere consegnati il 23 Maggio del 2009 per un costo complessivo di €. 1.150.000,00.

Considerato

Che sempre nel predetto articolo l'Assessore ha motivato i ritardi dei lavori con la richiesta di 2 proroghe da parte della ditta appaltatrice a causa delle piogge incessanti che si sono abbattute sul territorio nell'autunno scorso e di problemi di comunicazione con la Telecom per la rimozione dei tralicci che ostruivano i lavori.

Che nell'intervista l'Assessore Catera fa cenno a una perizia che molto probabilmente la ditta avrebbe presentato per chiedere all'Ente di tenere conto dei lavori straordinari e che lo stesso indica il mese di Novembre 2009 come termine ultimo per la consegna dei lavori e per l'apertura al traffico della nuova arteria stradale.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto chiede di conoscere

- a) *Lo stato dell'arte dell'opera*
- b) *Se la ditta appaltatrice ha presentato la perizia annunciata dall'Assessore Catera e, se presentata, a quanto ammonta l'importo richiesto*
- c) *A quando è prevista l'apertura al traffico della succitata arteria stradale*
- d) *L'importo finale del costo dell'opera*

**I Consiglieri
F.to Caruso Claudio //**

Risponde l'Ass. **Giannone Vincenzo** che dà lettura della relazione Prot. n. 2743 del 07/12/2009 del Capo Settore LL.PP. Ing. Calvo Salvatore e del Capo Servizio LL.PP. Arch. Santospagnuolo Giovanni, che di seguito si trascrive:

// Prot. n. 2743

del 07/12/2009

OGGETTO: POR Sicilia 2000 – 2006 “Completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale” a valere sulla misura 6.01 – Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e potenziamento della strada comunale “Ritegno – Gurgazzi – S. Marco”, con un percorso che utilizzi quasi per intero la viabilità da Contrada Zagarone fino all'incrocio con la Strada Provinciale n. 56 S. Marco – Cava D'Aliga. - Progetto esecutivo 1° Lotto funzionale – **Interrogazione sullo stato dell'arte dell'opera pubblica Zagarone – Gurgazzi.**

**All'Assessore ai LL.PP.
Sede**

In riferimento all'interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Caruso Andrea relativa all'oggetto, si espone quanto segue:

- per quanto riguarda il punto a) i lavori allo stato sono stati completati come nella previsione progettuale, mancando ad oggi solo dello strato finale di usura di asfalto, quest'ultimo in fase di completamento;
- per quanto riguarda il punto b) si fa presente che la perizia di Variante e suppletiva riguarda opere di drenaggio delle acque realizzate sul margine sx della sede stradale, nonché la realizzazione di n. 2 varchi di accesso alle proprietà e l'assestamento delle somme all'interno del Quadro Economico del progetto
- per quanto riguarda il punto c) dell'interrogazione si fa presente che l'arteria stradale sarà aperta al transito veicolare successivamente al collaudo dell'opera;

- per quanto riguarda il punto d) si fa presente che l'importo complessivo dell'opera è di €. 1.209.771,35 di cui € 752.164,54 per lavori, la differenza per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Tanto volevasi rimettere in ordine all'interrogazione posta.

Capo Servizio LL.PP.
F.to Arch. Santospagnuolo Giovanni

Capo Settore LL.PP.
F.to Ing. Calvo Salvatore //

Il C.C. Caruso Andrea dichiara di essere soddisfatto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale.

IL PRESIDENTE
f.to (Geom. Antonino Rivillito)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera di C.C. viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal **23/12/2009** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Scicli lì, 22/12/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)