



Comune di Scicli
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII Settore LL.PP.

REGISTRO DETERMINE

N. 281

Lì 15.12.2009

OGGETTO: POR Sicilia 2000-2006 – Misura 2.01.- Azione C – Circuito Monumentale –
Interventi a Regia Regionale – “Parco Museo S. Matteo Grotte del quartiere
Chiafura” in Scicli (RG) – C.I. 1999.IT.16.1PO 011/2.01/9.03.14/046.

Quadro di Raffronto. Approvazione

RICHIAMATA la Determina Capo VII Settore LL.PP. n.213 del 15/12/2008 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il collaudo tecnico amministrativo dei lavori di cui in oggetto e in particolare il quadro economico dei lavori in oggetto approvato con la stessa determina.;

ATTESA la necessità di determinare il quadro economico definitivo dell'intervento,raffrontando gli importi delle voci costituenti il quadro economico stesso con gli importi determinati in sede di approvazione degli atti di contabilità finale, giusta Determina del Capo VII Settore LL.PP. n.213 del 15/12/2008;

RICHIAMATA la Determina del RUP n. 07 dell'11/12/2009 ;

VISTO l'art.184 del D.L.vo 18/08/2000 n.267;

VISTO l'art.48 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- 1) Dare atto che le variazioni, in aumento o in diminuzione, degli importi definitivamente accertati, relativamente alle voci del quadro economico, raffrontando quest'ultimi con gli importi desumibili dal quadro economico approvato con Determina Capo VII Settore LL.PP. . n.213 del 15/12/2008, hanno l'articolazione desumibile dal quadro di raffronto allegato alla presente sotto “Allegato A” per farne parte integrante e sostanziale , precisando che per comodità di lettura si è ritenuto opportuno, indicare distintamente le somme liquidate a carico del Bilancio Comunale pari a € 14.428,29 e le somme liquidate a carico del finanziamento Regionale pari a € 964.703,59;

ALLEGATO "A"

VOCI DI SPESA	IMPORTO QUADRO ECONOMICO STATO FINALE APPR. CON DET. CAPOVII SETTORE N. 213 DEL 15/12/2008 E CON D.D.G. 5173 DEL 03/02/2009	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO	LIQUIDAZIONI IMPORTI FINALI ACCERTATI	
					Bilancio Comunale	Finanziamenti Regionali
IMPORTO LAVORI A NETTO RIBASSO	504.941,03	0,00	0,00	504.941,03	-	-
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	29.041,48	0,00	0,00	29.041,48	-	-
Sommano	533.982,51	0,00	0,00	533.982,51	-	-
A detrarre per ritardo esecuzione	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	-	-
Sommano	532.302,51	0,00	0,00	532.302,51	-	532.302,51
Somme a disposizione						
IVA su lavori 10% (Opere di urbanizz.)	53.398,25	0,00	168,00	53.230,25	-	53.230,26
Indagini geologiche	10.135,86	0,00	0,00	10.135,86	10.135,86	
Studio geologico	7.551,75	0,00	0,00	7.551,75	-	7.551,75
Onorario professionale al lordo IVA e oneri	101.430,98	0,00	0,05	101.430,93	-	101.430,93
Consulenze scientifiche	15.794,67	0,00	0,00	15.794,67	-	15.794,67
Collaudo statico, al lordo di IVA ed oneri	2.041,13	0,00	0,00	2.041,13	-	2.041,13
Collaudo tecnico - amministrativo - lordo di IVA ed oneri	2.285,57	0,00	0,00	2.285,57	-	2.285,57
Espropri	277.243,70	0,00	36.931,95	240.311,75	-	240.311,75
Spese di pubblicità - Avviso gara ed esito	6.117,04	0,00	2.290,20	3.826,84	-	3.826,84
Spese di pubblicità - Avviso avvio procedimento	2.290,20	0,00	0,00	2.290,20	-	2.290,20
Incarico professionale frazionamenti catastali	-	2.144,06	-	2.144,06	-	2.144,06
Incentivo Art.18 - L.109/94 (59,24% dell'1,50%)	5.992,79	0,00	206,44	5.786,35	4.292,43	1.493,92
Sommano	484.281,94			446.829,36	-	-
A detrarre IVA su penale ritardo esecuzione	168,00	168,00		-	-	-
Sommano	484.113,94			446.829,36	-	-
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.016.416,45			979.131,87		
Economie ribasso d'asta	179.747,40			179.747,40		
Economie Lavori	22.674,43	0,00		22.674,43		
Altre Economie		37.284,58		37.284,58		
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO	1.218.838,28			1.218.838,28		
Economie TOTALI	202.421,83			239.706,41		
TOTALI		39.596,64	39.596,64		14.428,29	964.703,59
TOTALE ACCREDITI						964.703,59
RESIDUO SU ACCREDITI						0,00

- 2) Approvare in via definitiva la presente determinazione in quanto non residuano somme sugli accreditati riconosciuti.
- 3) Trasmettere la presente, in triplice originale., al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sindaco, all'URP, al RUP Ing. Spanò Guglielmo.

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.

Ff.to (Ing. Calvo Salvatore)