



Comune di Scicli
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII Settore LL.PP.

REGISTRO DETERMINE

N. 196

Lì 29.09.2010

OGGETTO: POR Sicilia 2000-2006 – Misura 2.01.- Azione C – Circuito Monumentale – Interventi a Regia Regionale - “ Parco Museo S. Matteo Grotte del quartiere Chiafura” in Scicli (RG) – C.I. 1999.IT.16.1PO 011/2.01/9.03.14/046. Quadro economico finale. Quadro di Raffronto. **Approvazione.**

RICHIAMATA la Determina Capo VII Settore LL.PP. n.213 del 15/12/2008 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il collaudo tecnico amministrativo dei lavori di cui in oggetto e in particolare il quadro economico dei lavori in oggetto approvato con la stessa determina;

VISTA la Determina del RUP n. 07 dell'11/12/2009 , con la quale sono state determinate le voci costituenti il quadro di raffronto al quadro economico approvato con Determina Capo VII Settore LL.PP. n.213 del 15/12/2008;

VISTA la Determina Capo VII Settore LL.PP. n. 281 del 15/12/2009 con il quale è stato approvato il quadro di raffronto nella determinazione condotta dal RUP con Determina n. 07 dell'11/12/2009;

VISTA la Delibera G.M. n. 173 del 01/07/2010 con la quale l'Amministrazione ha approvato proposta di accordo transattivo relativamente al contenzioso, innescato da ditta espropriante , avverso la determinazione della indennità di esproprio proposta, accordo che comporta un maggiore onere di € 36.000,00;

VISTA la Determina Capo VII Settore LL.PP. n.185 del 06/09/2010 con la quale è stata affidata la fornitura ed installazione di tabelle informative, per un importo di € 864,00;

VISTO il D.D.S. n. 198 del 28/02/2010 , acquisito al N/S Prot. Gen. n.10368 in data 18/03/2010, con il quale si conferma, sul finanziamento accordato , la somma di € 51.360,24 per il pagamento del saldo finale ;

ATTESA la necessità di determinare il quadro economico definitivo dell'intervento, raffrontando gli importi delle voci costituenti il quadro economico stesso con gli importi determinati in sede di approvazione degli atti di contabilità finale, giusta Determina Capo VII Settore LL.PP. n.213 del 15/12/2008 e successivo D.D.G. n. 5173 del 03/02/2009;

RICHIAMATA la determina del RUP n. 08 del 28/09/2010;

VISTO l'art. 184 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale

D E T E R M I N A

- 1) Approvare, con riferimento all'intervento in oggetto, il Quadro economico finale nell'articolazione che segue:

VOCI DI SPESA	IMPORTO DEFINITIVO ACCERTATO
IMPORTO LAVORI A NETTO RIBASSO	504.941,03
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	29.041,48
Sommano	533.982,51
A detrarre per ritardo esecuzione	1.680,00
Sommano	532.302,51
Somme a disposizione	
IVA su lavori 10% (Opere di urbanizz.)	53.230,25
Indagini geologiche	10.135,86
Studio geologico	7.551,75
Onorario professionale al lordo IVA e oneri	101.430,93
Consulenze scientifiche	15.794,67
Collaudo statico, al lordo di IVA ed oneri	2.041,13
Collaudo tecnico - amministrativo - lordo di IVA ed oneri	2.285,57
Espropri	276.311,75
Spese di pubblicità - Avviso gara ed esito	3.826,84
Spese di pubblicità - Avviso avvio procedimento	2.290,20
Fornitura ed installazione tabelle informative	864,00
Incarico professionale frazionamenti catastali	2.144,06
Incentivo Art.18 - L.109/94 (59,24% dell'1,50%)	5.786,35
Sommano	483.693,36
A detrarre IVA su penale ritardo esecuzione	-
Sommano	483.693,36
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.015.995,87
Economie ribasso d'asta	179.747,40
Economie Lavori	22.674,43
Altre Economie	420,58
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO	1.218.838,28
Economie TOTALI	202.842,41

- 2) Dare atto che le variazioni, in aumento o in diminuzione, degli importi definitivamente accertati, relativamente alle voci del quadro economico, raffrontando quest'ultimi con gli importi desumibili dal quadro economico approvato con Determina Capo VII Settore LL.PP. n.213 del 15/12/2008, e successivo D.D.G. n. 5173 del 03/02/2009 hanno l'articolazione desumibile dal quadro di raffronto che segue :

VOCI DI SPESA	IMPORTO QUADRO ECONOMICO STATO FINALE APPR. CON DET. CAPOVII SETTORE N. 213 DEL 15/12/2008 E CON D.D.G. 5173 DEL 03/02/2009	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	IMPORTO DEFINITIVO ACCERTATO
IMPORTO LAVORI A NETTO RIBASSO	504.941,03	0,00	0,00	504.941,03
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	29.041,48	0,00	0,00	29.041,48
Sommano	533.982,51	0,00	0,00	533.982,51
A detrarre per ritardo esecuzione	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00

Sommano	532.302,51	0,00	0,00	532.302,51
Somme a disposizione				
IVA su lavori 10% (Opere di urbanizz.)	53.398,25	0,00	168,00	53.230,25
Indagini geologiche	10.135,86	0,00	0,00	10.135,86
Studio geologico	7.551,75	0,00	0,00	7.551,75
Onorario professionale al lordo IVA e oneri	101.430,98	0,00	0,05	101.430,93
Consulenze scientifiche	15.794,67	0,00	0,00	15.794,67
Collaudo statico, al lordo di IVA ed oneri	2.041,13	0,00	0,00	2.041,13
Collaudo tecnico - amministrativo - lordo di IVA ed oneri	2.285,57	0,00	0,00	2.285,57
Espropri	277.243,70	0,00	931,95	276.311,75
Spese di pubblicità - Avviso gara ed esito	6.117,04	0,00	2.290,20	3.826,84
Spese di pubblicità - Avviso avvio procedimento	2.290,20	0,00	0,00	2.290,20
Fornitura ed installazione tabelle informative	0,00	864,00	0,00	864,00
Incarico professionale frazionamenti catastali	0,00	2.144,06	0,00	2.144,06
Incentivo Art.18 - L.109/94 (59,24% dell'1,50%)	5.992,79	0,00	206,44	5.786,35
Sommano	484.281,94			483.693,36
A detrarre IVA su penale ritardo esecuzione	168,00	168,00	0,00	-
Sommano	484.113,94			483.693,36
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.016.416,45	0,00	0,00	1.015.995,87
Economie ribasso d'asta	179.747,40	0,00	0,00	179.747,40
Economie Lavori	22.674,43	0,00	0,00	22.674,43
Altre Economie	-	420,58	0,00	420,58
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO	1.218.838,28			1.218.838,28
Economie TOTALI	202.421,83			202.842,41
TOTALI		3.596,64	3.596,64	

- 3) Dare atto che sul finanziamento accordato di € 1218.838,28 risulta un'economia di € 420,58, oltre a € 179.747,40 per ribasso d'asta , somma già disimpegnata con D.D.G. n.. 10843 del 27/11/2006, ed € 22.674,43 già disimpegnata con D.D.G. n. 5173 del 03/02/2009.
- 4) Dare atto che non residuano somme sugli accrediti riconosciuti.
- 5) Di approvare in via definitiva la presente determinazione .
- 6) Trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia al RUP Ing. Guglielmo Spanò, al Sindaco e all'URP.

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.
f.to Ing. Salvatore Calvo