



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Provincia Regionale di Ragusa)*  
**VII Settore LL.PP.**

N. 185

li, 06.09.2010

**REGISTRO DELLE DETERMINE**

**OGGETTO: POR Sicilia 2000-2006. Asse II – Misura 2.01 – Azione C – Circuito Monumentale. “Parco Museo S. Matteo Grotte del quartiere Chiafura” in Scicli (RG) – Fornitura ed installazione tabelle.**

**IL CAPO VII SETTORE**

**PREMESSO CHE:**

- Il progetto principale è stato redatto dall' Arch. Lutri Ignazio, dall' Ing. Mormina Lucianello, Ing. Ereddia Giuseppe e Dott. Carnemolla Giovanni ed è stato approvato con determina del Capo IX Settore n. 69 del 17.11.2004 per l'importo complessivo di Euro €. 1.218.838,28;
- Il progetto è stato finanziato per €. 1.218.838,28 dall' Assessorato Beni Culturali ed Ambientali e Pubblica Istruzione con D.D.S. n°9255 del 16.12.2004;
- A seguito di pubblico incanto, con verbale di gara del 20.12.2005 i lavori vennero aggiudicati all'Impresa A.T.I.: Capogruppo Massari Giuseppe e SEICA Sas di Cannizzo Emanuele (associata);
- con contratto in data 04.05.2006 n.33234 di rep. registrato a Modica il 23.05.2006, Serie I° n.761, i lavori sono stati affidati all'ATI Capogruppo Massari Giuseppe e SEICA Sas di Cannizzo Emanuele per l'importo complessivo di € 511.000,99 compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto del ribasso d'asta del 25,32% che a seguito della gara con determina del Capo IX Settore n.86 del 02.10.2006, e successivo D.D.G. n°10483/2006 è stato approvato il nuovo quadro economico;
- Durante il corso dei lavori è stata redatta la I^ perizia di variante e suppletiva , in data 24.04.2008, dell'importo complessivo di €. 1.039.090,88;
- Detta prima p.v.s. è stata approvata con determina del RUP n°4 del 24.04.2008 e confermata successivamente con D.D.G. n°7501/2008;
- In data 20.08.2008 è stata redatta la perizia di assestamento finale ai sensi dell'art. 25, comma 3 secondo periodo, della legge 109/94, coordinata con la legge regionale 7/2003, dell'importo complessivo di €. 1.218.838,28;
- Detta perizia di assestamento è stata approvata con determina del RUP n°5 del 20.08.2008;
- Con determina n. 213 del 15.12.2008 è stato approvato il conto finale e la relazione sul conto finale dei lavori di “POR Sicilia 2000-2006. Asse II – Misura 2.01 – Azione C – Circuito Monumentale. “Parco Museo S. Matteo Grotte del quartiere Chiafura” in Scicli (RG) redatto dal Direttore Lavori Geom. Denaro Salvatore in data 17.11.2008;

**Considerato** che i lavori sono stati ultimati e che in questa fase necessita l'apposizione cartellonistica;

**Atteso** che il Geom. Denaro Salvatore, direttore dei lavori, tramite fax ha fatto richiesta di preventivo di spesa alla Ditta Di Rosa di Ragusa per la fornitura ed installazione di n.4 tabelle dalle dimensioni di cm 60\*90 come lo schema allegato alla presente;

**Visto** il preventivo di spesa della ditta Di Rosa, acquisito al Prot. Gen. n°26494 del 31.08.2010 dell'importo di €.720,00 oltre IVA, per un totale di € 864,00.

**Atteso** che occorre impegnare l'importo di €.864,00 IVA indusa;

**Visto** l'art. 184 del D.lvo n°267 del 18.08.2000;

**Visto** l'art.48 dello Statuto Comunale

## DETERMINA

### Per le causali in premessa

- 1) Di affidare la fornitura ed installazione di n. 4 tabelle dalle dimensioni di cm 60\*90 come lo schema allegato alla presente, alla ditta Di Rosa di Ragusa;
- 2) Dare atto che la somma di €. 864,00 necessaria per effettuare la fornitura ed installazione delle tabelle trova copertura nel quadro economico del progetto finanziato con D.D.S. n°9255 del 16.12.2004;
- 3) Trasmette la presente determina al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza, in copia al Sindaco ed all'URP.-

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.  
f.to Ing. Calvo Salvatore



Allegato alla determina n° 185 del 06.09.2010

### SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO n° \_\_\_\_\_  
LIQUIDAZIONE n° \_\_\_\_\_

VISTO :- Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_



**COMUNE DI SCICLI**  
Provincia Regionale Ragusa  
**PROGETTO COOFINANZIATO**  
**DALL'UNIONE EUROPEA**

POR SICILIA 2000 - 2006 MISURA 2.01 Azione C  
Circuito Monumentale - Interventi a regia Regionale  
**"PARCO MUSEO SAN MATTEO - GROTTI  
DEL QUARTIERE CHIAFURA" in Scicli**  
**I^ Fase - Percorso Archeologico ed  
Antropologico delle grotte di Chiafura**

**" L' Europa cresce in Sicilia "**