



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Provincia Regionale di Ragusa)*  
**VII Settore LL.PP.**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N° 98

del 08.06.2010

**OGGETTO: Lavori di completamento mercato orticolo C/da Spinello – Donnalucata.  
Dotazione n.2 barriere automatiche e di due cavi di alimentazione delle stesse.  
Liquidazione .**

**IL CAPO VII SETTORE**

**Premesso che:**

- con determina del Capo VII Settore LL.PP.n°155 dell'1.09.2004 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento mercato orticolo di C.da Spinello, dell'importo complessivo di €3.513.972,74 di cui €1.988.092,93 a base d'asta ed €26.165,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con contratto n°32876 di Rep. del 13.05.2005, registrato a Modica il 26.05.2005 al n°910, Serie I<sup>A</sup>, i lavori di che trattasi, sono stati affidati al Consorzio Ravennate di Produzione e Lavoro, per l'importo contrattuale complessivo di €1.574.691,08 di cui €1.548.525,58 al netto del ribasso d'asta del 22,11% sull'importo a base d'asta ed €26.165,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con verbale di consegna del 30/06/2005 i lavori sono stati regolarmente consegnati;
- in data 10.08.2007 è stata redatta la I<sup>A</sup> perizia di variante e suppletiva, con il seguente quadro economico, dell'importo complessivo di € 3.513.972,74, così distinto:

- per lavori	€ 2.108.884,18
-Oneri diretti della sicurezza	€ 27.394,70
-Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 2.081.489,48
-Ribasso d'asta del 22,11% su € 2.081.489,48	€ 460.217,32
<b>-Importo complessivo dei lavori al netto</b>	<b>€ 1.648.666,86</b>

**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

-Indagini geologiche e collaudo	€ 103.209,09
-per arredamenti, supporti tecnici e attrezz. Informatiche	€ 774.685,35
-per imprevisti	€ 2.780,89
-acquisizione aree e immobili	€ 28.608,29
-Spese Tecniche per progettazione, direzione, contabilità piano particellare;	€ 40.285,17
-Spese per coordinamento sicurezza in fase esecuzione	€ 37.668,08
-Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 15.000,00
-IVA 20% sui lavori	€ 329.733,37
-Economie derivanti dal recupero IVA	€ 73.118,32
-Economie derivanti dal ribasso d'asta	<u>€ 460.217,32</u>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 1.865.305,88</b>
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 3.523.972,74</b>

**Dare atto** che tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nella voce - per arredamenti, supporti tecnici e attrezzature informatiche è prevista una somma di € 774.685,35;

**Richiamate** le proprie determinazioni

- n. 16 del 26.01.2010 avente ad oggetto : Lavori di completamento mercato orticolo di C.da Spinello – Donnalucata. Dotazione di n. 2 barriere automatiche. Affidamento .
- n. 63 del 13.04.2010 avente ad oggetto : Lavori di completamento mercato orticolo di C.da Spinello – Donnalucata. Dotazione di n. 2 linee di alimentazione barriere automatiche. Impegno spesa.

**Vista** la fattura, emessa dalla SIET Società impianti elettrici e tecnologici di Dipasquale & C. srl con sede in Ragusa in Via Archimede n° 287, n. 413 del 13.04.2010 acquisita al protocollo generale del nostro Ente in

data 03.05.2010 al n. 14646 dell' importo complessivo di € 9.276,00 IVA compresa relativa sia all'installazione di due barriere automatiche che alla dotazione di due linee di alimentazione delle suddette barriere;

**Vista** la nota apposta in calce alla fattura con la quale il Direttore dei Lavori Geom. Salvatore Denaro attesta che i lavori di installazione delle barriere automatiche presso il mercato orticolo di C.da Spinello di Donnalucata sono stati eseguiti e pertanto si può procedere alla liquidazione;

**Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D.L.vo n°267 del 18.08.2000;

**Visto** l'art.48 dello Statuto Comunale;

**Ritenuto dover provvedere in merito;**

#### DETERMINA

*Per la causale in premessa;*

- 1) Di liquidare e pagare alla Ditta SIET Società Impianti Elettrici Tecnologici di Dipasquale & C. srl con sede in Ragusa in Via Archimede n. 287 la complessiva somma di € 9.276,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 413 del 13.04.2010 acquisita al protocollo generale del nostro Ente in data 03.05.2010 al n. 1464 mediante bonifico bancario da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie : banca di appoggio : 05036/17001 Banca Agricola Popolare di Ragusa IBAN : IT 75I0503617001CC0011024156;
- 2) Di prelevare l'importo complessivo di € 9.276,00 dalle somme a disposizione del progetto relativo ai lavori di completamento mercato orticolo C.da Spinello – Donnallucata ove risultano impegnate per effetto delle determine del Capo VII Settore LL.PP. n. 16 del 26.01.2010 e n. 63 del 13.04.2010;
- 3) Trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sindaco, all' URP, al RUP, Ing. Guglielmo Spanò, e alla Direzione lavori, Ing. Salvatore Calvo e Geom. Salvatore Denaro.

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.

f.to Ing. Salvatore Calvo