



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Provincia Regionale di Ragusa)*  
**VII Settore LL.PP.**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N° 72**

**Del 04.05.2010**

**OGGETTO:** Lavori di recupero e potenziamento dei percorsi pedonali e carrabili del quartiere San Giuseppe e della collina Croce . Approvazione stato finale.-

**IL CAPO VII SETTORE**

**Premesso che:**

-con delibera di G.C. n° 166 del 08/07/2002 è stato conferito incarico professionale all'Arch. Luigi Carnemolla nato a Scicli il 23/01/1955 ed ivi residente in Via Bovio n° 3 e all'Ing. Bartolomeo Bonvento nato a Scicli il 07/07/1963 ed ivi residente in Via Negrelli. n° 6, per la redazione del progetto esecutivo, direzione, misure e contabilità dei lavori di recupero e potenziamento dei percorsi pedonali e carrabili del quartiere San Giuseppe e della Collina Croce;

-con determina del Capo Settore LL.PP. n° 161 del 22/08/2005 è stato approvato il progetto esecutivo;

-con contratto d'appalto Rep. n°33237 del 08/05/2006, i lavori in oggetto sono stati affidati, al netto del ribasso d'asta del 25,49%, per l'importo complessivo contrattuale di €191.809,41, all'impresa CP Costruzioni Pozzobon S.p.a., con sede ad Acireale, via Nazionale per Catania 183/A;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/11/2007;

**Visto** lo stato finale del 02/04/08 dell'importo di € 197.387,42 comprensivo degli oneri della sicurezza;

**Richiamata** la relazione sullo stato finale, redatta dal tecnico incaricato Arch. Luigi Carnemolla in data 27/03/2008;

**Richiamata** la relazione finale riservata, redatta dal RUP in data 02/04/2008, ai sensi dell'art.175 del Regolamento, emanato con D.P.R. 21.12.1999, n°554;

**Vista** la legge n.109/94 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con la L.R. n.7/2002 e n.7/2003 e della L.R. n.16 del 29/11/2005 e n° 20 del 21.08.2007;

**Visto** l'art.184 del D.L.vo 18/8/00 n°267;

**Visto** l'art.48 dello Statuto Comunale ;

**DETERMINA**

***per la causale in premessa:***

1)- Di approvare lo stato finale dei lavori di recupero e potenziamento dei percorsi pedonali e carrabili del quartiere San Giuseppe e della Collina Croce dell'importo complessivo di € 197.387,42, redatto dai Direttori dei lavori Arch. Luigi Carnemolla nato a Scicli il 23/01/1955 ed ivi residente in Via Bovio n° 3 e Ing. Bartolomeo Bonvento nato a Scicli il 07/07/1963 ed ivi residente in via Negrelli n° 6 in data 02/04/2008;

- 2)-Dare atto che in data 13/11/2007 è stato redatto dalla D.L. il certificato di regolare esecuzione, che aveva carattere provvisorio ed è divenuto definitivo in quanto sono decorsi due anni dell'emissione del medesimo;
- 3) Dare atto che con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 53 del 03.03.2009 avente ad oggetto : Progetto esecutivo dei lavori di rettifica del tracciato stradale I° tratto "Tornanti San Marco" Aggiornato. - Approvazione è stata impegnata la complessiva somma di € 55.000,00 di cui € 50.000,00 all'intervento 2.08.01.01/10 cap. 10/437 res. 2008 impegno 1739/2008 ed € 5.000,00 all'intervento 2.08.01.01/10 del redigendo bilancio 2009 impegno 405/09 ;
- 4) Dare atto che si ha un'economia di € 28.666,85;
- 5)Trasmettere la presente in triplice copia, di cui solo una originale, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia al RUP, al Sindaco ed all'URP.-

**IL CAPO VII SETTORE LL.PP.**  
**f.to (Ing. Calvo Salvatore)**

---